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1 Uppgifter om företaget och     
företagets elnät
1.1 Uppgifter om företaget

Företagsnamn Ellevio AB

Organisationsnummer 556037-7326

Redovisningsenhet(er) REL03035, RER03052

Kontaktperson(er) –

E-post natutvecklingsplaner@ellevio.se

Telefonnummer –

Länk till nätutvecklingsplan som delats inför sam-
råd
(Preliminär nätutvecklingsplan)

–

Länk till information om samråd –

Länk till slutlig nätutvecklingsplan Kommer först i slutgiltig nätutvecklingsplan
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1.2  Uppgifter om företagets elnät
Ellevios elnät består av 17 delområden
Ellevio har nästan en miljon kunder och är ett av Sveriges 
största energiföretag. Det innebär att vi spelar en mycket 
viktig roll för elektrifieringen och Sveriges klimatomställning. 
Vi äger och driver drygt 8 360 mil elnät runt om i landet, 
vilket omfattar både region- och lokalnät.

Föreskrifterna (EIFS 2024:1) om nätutvecklingsplaner 
samt medföljande handbok ger nätbolagen en möjlighet att 
dela upp sina elnät i delområden. Syftet med en indelning 
i delområden kan vara att redogöra för delar av nätutveck-
lingsplanen på ett mer detaljerat sätt, som exempelvis prog-
nos för behov av överföringskapacitet och de planerade 
investeringar som medverkar till kapacitetsförstärkningar.

Ellevio har i nätutvecklingsplanen delat upp sitt elnät 
i 17 delområden.  Valet av delområden har grundat sig
i en elektrisk uppdelning av nätet. Varje delområde är en 
avgränsad och sammanhängande del av elnätet med gräns-
punkter mot överliggande och/eller underliggande elnät 
som ägs av annan aktör. Denna uppdelning har gjorts för 
att möjliggöra en så bra beskrivning av kapacitets situationen 
som möjligt. Våra delområden sammanfaller i många fall 
med antingen läns- eller kommun gränser men avvikelser från 
dessa finns på grund av elnätets uppbyggnad.

En sammanställning av Ellevios delområden finns nedan 
och respektive delområde beskrivs ytterligare på kom-
mande sidor.

NR DELOMRÅDE NR DELOMRÅDE NR DELOMRÅDE

1 Dalarna 7 Stockholm 13 Halland

2 Hälsingland 8 Lidingö 14 Tovåsen

3 Värmland 9 Nynäshamn 15 Olingan

4 Vallentuna 10 Skaraborg 16 Torpberget

5 Täby 11 Norra Bohuslän 17 Laforsen

6 Ekerö 12 Orust-Tjörn
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1. Dalarna
Delområde Dalarna omfattar Dalarnas län men sträcker sig 
i viss mån utanför länets gränser då en ledningssträckning 
går österut vidare in i Uppsala och Gävleborgs län.

Dalanätet har tre gränspunkter mot stamnätet, dels via 
Repbäcken utanför Borlänge, dels österifrån via Horndal 
och Stackbo. Ellevio äger både region- och lokalnät inom 
delområdet. Regionnätet utgörs av ett maskat 130 kV-nät 
samt underliggande 50 kV-nät. 

Lokalnätet har spänningsnivåer på 10 kV och 20 kV. 
Ellevio äger lokalnät i kommunerna Gagnef, Mora, Orsa, 
Vansbro, Älvdalen samt i delar av Ludvika. I resterande 
kommuner äger andra nätbolag lokalnätet som i sin tur 
har gränspunkter mot Ellevios regionnät. Dessa andra 
nätbolag är: Malung-Sälens Elnät, Dala Energi Elnät, Falu 
Elnät, Västerbergslagens Elnät, Borlänge Energi Elnät och 
Hedemora Elnät.

I delområdet varierar effekter och spänningar betydligt 
beroende på aktuell elförbrukning, elproduktion och stam-
nätsflöden. I dagens nät är elförbrukningen ca 800 MW 
vid topplasttimmen och det finns ca 800 MW vattenkraft 
och drygt 100 MW vindkraft installerat, utspritt över ett 
stort geografiskt område.

2. Hälsingland
Delområde Hälsingland omfattar en stor del av Gävle-
borgs län, förutom kommunerna Nordanstig, Hofors, Sand-
viken. I väst sträcker sig området även in i Dalarnas län då 
delar av Orsa och Rättvik kommun ingår i Hälsingenätets 
uppbyggnad.

Ellevio har i nuläget fem gränspunkter mot Svenska kraft-
nät (hädanefter Svk); Ljusdal, Dönje, Söderala, Ockelbo och 
Grönviken. De fyra första är anslutna till Svk:s 220 kV-nät 
och är en del av det maskade regionnätet. Grönviken är 
en 400/130 kV-station som i dagsläget enbart ansluter 
vindkraft som matas in till stamnätet. Ellevio har även en 
gränspunkt till E.ONs 130 kV-nät i Sandbäcken.

Ellevio äger både regionnät och lokalnät och innehar 
områdeskoncession för nästan hela delområdet. Ellevios 
regionnät har spänningsnivåer på 130 kV, 70 kV, 50 kV, 
40 kV och 30 kV. I Ljusdal och Söderhamns kommun är 
det Ljusdals Elnät respektive Söderhamn Elnät som äger 
lokalnät. Gävle Energi innehar områdeskoncession för 
större delen av Gävle kommun.

Delområdet har mycket produktion anslutet relativt 
elförbrukningen i området. Elförbrukningen uppgår idag 

till ca 400 MW vid topplasttimmen. Det finns ca 620 MW 
installerad effekt från vindkraft samt 330 MW installerad 
effekt från vattenkraft i området idag. Det finns även ca 
70 MW installerad effekt från värmekraft.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: UPPGIFTER OM FÖRETAGET OCH FÖRETAGETS ELNÄT



5

3. Värmland
Ellevio äger ett utbrett 130 kV-ledningsnät i Värmlands-
regionen som sträcker sig in i Örebro län i öst samt Västra 
Götalands län i sydöst. Det finns två stamnätsstationer i 
området, Borgvik och Lindbacka. I Borgvik är Vattenfall 
överliggande nätägare medan Ellevio gränsar direkt till 
Svk i Lindbacka. Ellevio äger även regionnät på spännings-
nivåerna 50 kV, 40 kV och 30 kV. 

Ellevio innehar områdeskoncession i större delen av 
området, men i Arvika, Karlstad, Torsby, Filipstad, Karlskoga, 
Kristinehamn och Degerfors har även andra elnätsbolag 
områdeskoncession för lokalnätet. Ellevio driftar lokalnät 
huvudsakligen på 10 kV, men även 20 kV förekommer. 

I norra delarna av Värmland är mycket vattenkraft-
produktion ansluten, varav den största produktionsanlägg-
ningen är belägen längst norrut i Höljes. Majoriteten av 
elförbrukningen sker däremot i områdets södra delar, där 
både störst andel av befolkningen och de största industri-
erna är belägna. Idag är elförbrukningen i Värmland ca 
1 500 MW vid topplasttimmen och det finns ca 700 MW 
installerad vattenkraft samt 500 MW installerad vindkraft 
i området.

4. Vallentuna
Delområde Vallentuna omfattar Vallentuna kommun och 
följer i stora drag Vallentunas kommungränser med vissa 
små avvikelser. Ellevio har områdeskoncession för hela 
området och äger lokalnät med spänningsnivåer upp till 
24 kV.

I delområde Vallentuna har Ellevio två gränspunkter mot 
överliggande regionnät som ägs och driftas av Vattenfall 
Eldistribution; i stationen Vallentuna samt i stationen Mörby.

Majoriteten av elförbrukningen i Vallentuna utgörs 
av borgerlig last, men viss industrilast förekommer även. 
Historisk maximal uppmätt elförbrukning inom området 
har varit 81 MW. Produktion inom området består endast 
av solcellsanläggningar och då främst mikroproduktion. 
Den installerade effekten av solcells anläggningar är ca 
13 MW.
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5. Täby
Delområde Täby omfattar Täby kommun och följer i stort 
sett kommunens gränser. Ellevio har områdeskoncession för 
hela området och äger lokalnät med spänningsnivåer upp 
till 24 kV. 

Ellevio har tre gränspunkter som matar lokalnätet från 
överliggande nät som ägs och driftas av Vattenfall Eldist-
ribution. Ytterligare en gränspunkt planeras att tillkomma 
inom ca två år. De nuvarande gränspunkterna är Ensta/
Myrängen, Tibble samt Arninge.

Majoriteten av elförbrukningen i Täby består av borger-
lig last men även industri, kontor och verksamheter står för 
en signifikant del av den totala elförbrukning. Produktion 
utgörs främst av mikroproduktion i form av solcells-
anläggningar varav det finns ca 23 MW installerad effekt. 
Produktionen inom området förbrukas lokalt och inget 
överskott matas in till överliggande nät. Historisk maximal 
uppmätt elförbrukning inom området har varit 165 MW.

6. Ekerö
Delområde Ekerö omfattar Ekerö kommun samt ett fåtal 
mindre öar utanför kommungränserna som ligger innanför 
Ellevios nätområde. Ellevio har områdeskoncession för 
hela delområde Ekerö och äger lokalnät med spännings-
nivåer upp till 24kV.

I delområdet har Ellevio två gränspunkter mot över-
liggande regionnät som ägs och driftas av Vattenfall 
El distribution; Sånga och Älvnäs.

Majoriteten av elförbrukningen inom delområdet består 
av borgerlig last, men även viss industrilast förekommer. 
Elproduktion inom området består av solcellsanläggningar 
i form av mikroproduktion med en installerad effekt på ca 
15 MW, samt enstaka vindkraftsanläggningar. Historisk 
maximal uppmätt elförbrukning vid topplasttimmen inom 
delområdet har varit 84 MW.
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7. Stockholm
Delområde Stockholm omfattar Stockholm stad och dess 
kommungränser. Ellevios elnät i detta delområde försörjer 
ca 500 000 elkunder, det vill säga ungefär hälften av 
Ellevios totala antal kunder.

Inom delområde Stockholm äger och driftar Ellevio både 
region- och lokalnät. Regionnätet består av ett 220 kV-nät 
med fem gränspunkter mot Svk som äger och driftar stamnätet. 
Ellevios 220 kV-nät matar ett 110 kV-nät som i sin tur matar för-
delningsstationer anslutna till 33 kV. En del fördelningsstationer 
matas direkt från 220 kV och 110 kV. Distributionsspänning i 
hela området är 10 kV. Ellevio har områdeskoncession upp till 
och med spänningsnivåer på 110 kV.

Elnätet är ett rent stadsnät, det vill säga ett elnät bestående 
av kabelnät, med undantag för några enstaka luft lednings-
sektioner varav vissa planeras att byggas bort. Elförbruk-
ningen inom området består av borgerlig last samt av 
industri, infrastruktur (tunnelbana, hamnar) och datahallar. 
Även viss produktion förekommer, både mikroproduktion i 
form av mindre solcellsanläggningar och vindkraft med en 
installerad effekt på ca 77 MW, men också produktion på 
större skala i form av kraftvärmeverk (392 MW installerad 
effekt) och gasturbiner (630 MW installerad effekt).

8. Lidingö
Delområde Lidingö omfattar Lidingö Stad och följer i stora 
drag dess kommungränser med undantag för ett fåtal mindre 
öar utanför kommungränserna som ingår i delområdet. 
Ellevio har områdeskoncession för hela delområdet och 
äger lokalnät med spänningsnivåer upp till 24 kV, samt 
linjekoncession för 220 kV-kablar till Koltorp.

I delområde Lidingö har Ellevio två gränspunkter mot 
överliggande regionnät som ägs och driftas av Vattenfall 
Eldistribution; Kyrkviken samt Högberga.

Majoriteten av elförbrukningen inom delområdet består 
av borgerlig last. Produktion inom området består endast 
av solcellsanläggningar i form av mikroproduktion med 
en installerad effekt på ca 7,5 MW. Historisk maximal 
uppmätt elförbrukning inom delområde Lidingö har varit 
88 MW.

Ellevio har också gränspunkter mot angränsande elnät 
till Vattenfall Eldistribution; i Älvsjö, Järva och Koltorp, samt 
en gränspunkt till Nacka Energi i Skanstull.

Historisk maximal uppmätt elförbrukning inom området 
har varit 1761 MW.
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9. Nynäshamn
Delområde Nynäshamn omfattar Nynäshamn kommun och 
följer i stora drog Nynäshamns kommungränser. Ellevio har 
områdeskoncession för hela området och äger lokalnät 
med spänningsnivåer upp till 24 kV.

I Nynäshamn har Ellevio två gränspunkter mot överlig-
gande regionnät som ägs och driftas av Vattenfall Eldistri-
bution; Ösmo samt Kvarnängen.

Majoriteten av elförbrukningen inom Nynäshamn består 
av borgerlig last men även viss industri samt hamnverksam-
het förekommer. Produktion inom området består endast 
av solcellsanläggningar och då främst mikroproduktion 
med en installerad effekt på ca 12 MW. Historisk maximal 
uppmätt elförbrukning inom området har varit 66 MW.

10. Skaraborg
Delområde Skaraborg är beläget i nordöstra delen av 
Västra Götalands län och gränsar till delområde Värmland. 
Gränsen går genom Gullspång och Laxå kommun. Ellevio 
äger och driftar regionnät på 130 kV och 40 kV i området 
samt lokalnät på 10 kV. Inom Skaraborg har Ellevio gräns-
punkter mot Vattenfall Eldistribution, VänerEnergi samt 
Götene Elförening. Ellevio innehar områdeskoncession 
i större delar av delområdet förutom i delar av Götene, 
Mariestad och Töreboda där Götene Elförening samt 
VänerEnergi har områdeskoncession. 

Skaraborgsnätet matas från två stamstationer, Moholm 
och Timmersdala i vilka Ellevio har gränspunkter mot 
Vatten fall som i sin tur har gränspunkter mot Svk.

Områdets elförbrukning utgörs främst av borgerlig last 
samt mindre industrier. I dagsläget uppgår elförbrukningen 
till ca 160 MW vid topplasttimmen. Produktionen utgörs av 
ca 100 MW installerad effekt från vindkraft.
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11. Norra Bohuslän
Delområde Norra Bohuslän innefattar kommunerna 
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal. Ellevio innehar 
områdeskoncession och äger lokalnät på 10 kV i området. 
Utöver lokalnät äger Ellevio också regionnät i området 
som drivs på 40 kV. Det finns fem gränspunkter mot över-
liggande 130 kV-nät, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. 
Gränspunkter för Ellevios 40 kV-nät är Hjälmstad, Tanum 
och Kville. Utöver dessa har Ellevio också gränspunkter för 
inmatning mot Vattenfall Eldistribution i Tolvmanstegen och 
Bramseröd.

I kommunerna Sotenäs och Munkedal innehar Ellevio 
områdeskoncession och ägogränsen gentemot Vattenfall 
går på 10 kV. Vattenfall Eldistribution äger således fördel-
ningsstationerna i dessa kommuner.

Områdets elförbrukning utgörs främst av borgerlig last 
vilken i dagsläget uppgår till ca 150 MW under topplast-
timmen. Det finns ca 200 MW installerad effekt för produk-
tion, huvudsakligen vindkraft, i området.

12. Orust-Tjörn
Delområde Orust-Tjörn omfattar kommunerna Orust och 
Tjörn. Ellevios elnät i delområdet består av regionnät 
på spännings nivå 40 kV samt lokalnät på 10 kV. Ellevio 
har områdeskoncession i hela området. Matningen till 
Ellevios nät i området kommer från Vattenfalls överliggande 
130 kV-nät till gränspunkterna Horleby och Ängås. 
Ellevio har tillsammans med Västra Orust Elförening 
områdeskoncession i hela området och äger lokalnät på 
10 kV.

Områdets kunder utgörs främst av borgerlig last och 
elförbrukningen uppgår i dagsläget till ca 90 MW under 
topplasttimmen. Produktionen utgörs främst av mikro-
produktion i form av solcellsanläggningar med en installe-
rad effekt på ca 28 MW. I nuläget förbrukas s i princip all 
produktion inom Ellevios elnät och det finns därmed inget 
inmatningsabonnemang gentemot Vattenfalls elnät.
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13. Halland
Delområde Halland omfattar ett område beläget mellan 
Öckerö och Södra Göteborg ner till Falkenberg. Ellevio 
innehar områdeskoncession i norra delen av området, för-
utom i centralorten Kungsbacka och norra Mölndal. Lokal-
nätet drivs överlag på 10 kV men geografiska skillnader 
finns, exempelvis i norra skärgården där Ellevios lokalnät 
drivs på 20 samt 6 kV. Utöver lokalnät äger Ellevio också 
regionnät på spänningsnivåerna 130 kV, 50 kV och 
40 kV. Överliggande nätägare är Vattenfall Eldistribution 
som Ellevio har en gränspunkt mot i stamstationen Lindome. 
Övriga angränsande nätägare som äger underliggande 
elnät inom området är E.ON, Varbergsorten, Varbergs 
Energi, Mölndal Energi Nät och Göteborgs Energi.

Ellevios elnät matas främst från stamstationen i Lindome 
där Ellevio har abonnemang mot Vattenfall Eldistribution 
som i sin tur har abonnemang mot Svk. Det finns även 
stamnätsmatning via Vattenfall Eldistribution i Lahall. 
Ellevios regionnät ligger maskat mellan Vattenfall, E.ON 
och Svk:s nät.

Elförbrukningen i nätet uppgår som mest till ca 
640 MW och består främst av borgerlig last. I dagens nät 

14. Tovåsen
Delområde Tovåsen är främst ett produktionskluster i 
Ljusdals kommun, men nätet försörjer även Härejåns elnät 
som innehar områdeskoncession i området. I dagsläget är 
ca 650 MW vindkraft anslutet till stamnätet via 130 kV- 
ledningar och stamnätstationen Tovåsen. Ellevio innehar 
linjekoncession för 130 kV-ledningarna. Inom delområde 
Tovåsen har Ellevio en gränspunkt mot Svk.

Tovåsen anslöts till det ursprungliga nätet kring Laforsen 
2022 och är sammankopplat till stamstation Laforsen via 
regionnätet.

finns ca 30 MW installerad effekt från kraftvärme samt ca 
60 MW installerad vindkraft.
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15. Olingan
Delområde Olingan är ett produktionskluster i Härje-
dalens kommun. Vindkraftsproduktion ansluts via radiell 
130 kV-matning till en stamstation i Olingan. Ellevio 
innehar linjekoncession för dessa ledningar. I delområde 
Olingan har Ellevio en gränspunkt mot Svk. Det finns 
286 MW installerad effekt för produktion inom del-
området.

16. Torpberget
Delområde Torpberget är ett produktionskluster i Ljusdals 
kommun. Nätet ansluter vindkraftsproduktion via radiella 
130 kV-ledningar till stamstationen i Torpberget varav 
Ellevio innehar linjekoncession för dessa ledningar. I station 
Torpberget har Ellevio en gränspunkt mot Svk. 

Inom delområde Torpberget finns det ca 230 MW 
installerad effekt vindkraftsproduktion.
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17. Laforsen
Delområde Laforsen sträcker sig över delar av Ljusdal och 
Härjedalens kommuner. Nätet ansluter produktion främst 
i form av vattenkraft, men försörjer även Härjeåns elnät 
som innehar områdeskoncession i delområdet. Den totalt 
installerade effekten för produktion inom området är ca 
370 MW. 

Nätet är sammankopplat med Tovåsen stamstation via 
regionnätet. Ellevio innehar linjekoncession för 130 kV-led-
ningar i området och har en gränspunkt till Svk på 220 kV 
i stamstation Laforsen. Laforsen kommer att påverkas av 
Svk:s NordSyd-program där 220 kV kommer att avvecklas 
och ersättas med en ny 400 kV-matning.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: UPPGIFTER OM FÖRETAGET OCH FÖRETAGETS ELNÄT



13

1.3 Karta över området där företaget 
bedriver nätverksamhet
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2 Behovet av överförings kapacitet 
i elnätet
2.1 Redogörelse för företagets 
prognosarbete
Gemensam bild genom olika forum
Ellevio har i arbetet med nätutvecklingsplanerna och 
med prognosarbetet för behov av överföringskapacitet 
sam  ar betat med andra elnätsbolag i diverse forum och 
konstellationer. Ellevio har deltagit i bland annat:
•  Energiforsk-projekten ”Branschgemensamma verktyg för 

effektprognoser på lokalnätsnivå” och ”Digitalisering och 
automatisering av underlag för nätutvecklingsplaner”,

•  Energiföretagens arbetsgrupp för nätutvecklingsplaner,
•  Prognossamverkan DSO och TSO (Svk initiativtagare),
•  Avstämningar med andra elnätsbolag under arbetets gång.

De olika forumen har gett nätbolagen en gemensam bild 
dels av vad nätutvecklingsplanen innebär, dels hur behovet 
av överföringskapacitet kan prognostiseras utifrån en 
branschgemensam metodik. Ellevio har tagit med sig lär-
domar och inspiration från forumen som har tillämpats
i prognosarbetet vilket beskrivs mer nedan. 

Ellevio arbetar kontinuerligt med att utvärdera och för-
bättra progno smodeller, informationsdelning och prognos-
underlag för att prognosen över framtidens effektbehov 
ska vara så träffsäker som möjligt. Det pågår också en 
kon tinuerlig dialog med överliggande nätbolag, som Svk, 
om deras kommande planer och projekt som kan komma 
att påverka effektsituationen och tillgängliggöra en högre 
effekt till Ellevios elnät. Detta ses som viktiga byggstenar i 
vår långsiktiga nätplanering och viktiga framgångsfaktorer 
i arbetet mot att arbeta mer proaktivt och vara en möjlig-
görare i samhällets elektrifiering.

Föreskrifterna (EIFS 2024:1) om nätutvecklingsplaner 
säger att nätbolagen ska redogöra för hur den långsiktiga 
förväntade utvecklingen av det svenska energisystemet 
beaktats i prognosarbetet. Vägledningen hänvisar till bland 
andra Energimyndighetens Scenarier över Sveriges 
energi  system, Svk:s Långsiktiga Marknadsanalys samt 
Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan. I 
dags läget tar Ellevio inget direkt underlag till prognoserna 

från denna typ av rapporter. Det finns idag ett gap där 
dessa rapporter fokuserar på energianvändning (enhet 
MWh) i stora om råden medan prognoser som krävs för 
nätutvecklingsplanens syfte har ett fokus på effekt (enhet 
MW) och kapacitet samt ställer högre krav på geografisk 
detaljeringsgrad. Detta gör det utmanande att inkorporera 
till prognosmodeller för kapacitetsbehov. Däremot används 
rapporter likt dessa som valideringsunderlag till att Ellevios 
prognos resultat följer liknande trender och uppvisar samma 
drivkrafter till tillväxt.

Ellevios nuvarande metod för att prognostisera framtida 
behov av överförings kapacitet utgår i stora drag från fyra 
olika delar som beskrivs mer nedan, nämligen:
• Utveckling av borgerlig last,
• Punktlaster och större produktionsförfrågningar,
•  Behov av laddinfrastruktur för personbilar (hemma laddning),
•  Underliggande elnätsbolags prognostiserade effektbehov.

En viktig del i prognosarbetet är att ta fram ett representativt 
effektbehov för dagens behov, dvs ett startvärde från vilket 
prognosen ska utgå ifrån. Start värdet utgår från historisk 
elförbrukning och elproduktion i Ellevios elnät. Elförbrukning 
har i många fall en hög korrelation till temperatur, varför den 
historiska förbrukningen den rådande timmen justeras till vad 
lasten borde varit vid en dimensionerande temperatur1.

Denna metod är i linje med den som tagits fram i 
Energi  forsk-projektet ”Branschgemensamma verktyg för 
effektprognoser på lokalnätsnivå”. Metoden är dock inte 
fullt ut implementerad i alla delområden ännu, men det är 
ett pågående utvecklingsarbete. För dessa delområden 
saknas temperatur justering och den faktiska elförbrukningen 
vid topplasttimmen används i stället som startvärde. Läs 
gärna mer om just denna metod och tips på hur man kan 
prognostisera andra aspekter av effektbehov i projektets 
lathund: https://energiforsk.se/program/elnatens-hallbara-
teknikutveckling-och-digitalisering/rapporter/effektprognos-
en-lathund-for-lokalnatsbolag/
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Utveckling av borgerlig last
För att prognostisera utvecklingen av borgerlig last i våra 
olika delområden för Ellevio en kontinuerlig dialog med de 
kommuner där vi äger elnät för att hålla oss uppdaterade 
om kommunernas planer. För att komplettera tidigare känd 
information tar Ellevio i samband med nätutvecklingsplanerna 
ett krafttag för att nå ut till samtliga kommuner där Ellevio 
äger en större del av lokalnätet. Dessa kommuner tillfrågas 
om kommande exploaterings- och näringslivsplaner utifrån 
förväntad omfattning, lokalisering och tidsplan. Kommunerna 
får möjlighet att fylla i ett förväntat, uppskattat effektbehov 
för respektive plan. Då detta kan vara osäkra uppgifter och 
svåra att bedöma ges också möjligheten att rapportera 
exempelvis planer för småhus i enheten antal, eller planer 
för flerbostadshus i antal lägenheter eller kvm BTA (brutto-
totalarea). Dessa uppgifter omräknas sedan till ett uppskattat 
effektbehov med hjälp av effektschabloner och samman-
lagringsfaktorer samt SCB:s befolkningsprognoser.2,3

Den prognosmetod som används är i linje med den metod 
som tagits fram i Energiforsk-projektet ”Bransch gemensamma 
verktyg för effektprognoser på lokalnätsnivå” som refererats 
till ovan.

Punktlaster och större produktionsanläggningar
Punktlaster och produktionsanläggningar innefattar de 
större planerna som inte faller under kategorin utveckling 
av borgerlig last. Detta kan exempelvis vara anslutning 
av ny eller utökning av befintlig industri, vindkrafts- och 
solcellsparker, data- och serverhallar samt elektrifiering av 
logistikcentrum som lastbilsdepåer eller hamnar. Punktlaster 
och produktionsförfrågningar som tas med i prognosen är 
generellt sett större än 1 MW.

För att prognostisera behovet av överföringskapacitet för 
punktlaster och större produktionsförfrågningar har Ellevio 
samlat information från:
• Ansökningsprocessen,
• Kund- och områdesdialog,
• Inskickade planer från kommuner.

Planerna för större punktlast- och produktionsanläggningar 
har sedan i olika grad bidragit till det prognostiserade 
behovet av överföringskapacitet utifrån en kvalitativ 
bedömning av mognadsgrad i processen samt historisk 
information om liknande anslutningar. Denna bedömning 
är nödvändig då det ofta inkommer dubbelbokningar, dvs 
att aktörer ansöker om anslutning i flera delar av nätet för 
samma anslutning, att inkommande ansökningar i slutändan 
inte realiseras till en anslutning samt att många av de 
anslutningar som faktiskt blir av inte nyttjar det ansökta 
effektbehovet. 

Via kontinuerlig dialog samt deltagande i ett antal 
regionala samverkans forum följer Ellevio regioners och läns-
styrelsers framtida planer, ambitioner och planerade utveck-
ling. Denna information används indirekt som validering 
och verifiering av de prognoser som görs och hur sannolikt 
prognos utfallet är, men i dagsläget används inga datapunkter 
eller information direkt i prognos modeller eller metod.

För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av 
det framtida behovet av överföringskapacitet för större punkt-
laster och produktionsförfrågningar krävs en öppen och 
trans  parent dialog om den mest sannolika utvecklingen.

Behov av laddinfrastruktur för personbilar 
(hemmaladdning)
Ellevio har en prognosmodell som prognostiserar det 
fram  tida behovet av överföringskapacitet gällande per-
sonbilsladdning med fokus på hemma laddning. Publik 
laddning, snabbladdare och depåer behandlas i dagsläget 
enligt avsnittet ovan om punktlaster och större produktions-
anläggningar.

Prognosmodellen för personbilar utgår ifrån det prognos-
tiserade totala antalet bilar, prognostiserad andel av elbilar, 
körmönster samt en laddprofil baserat på att man börjar 
ladda på eftermiddagen direkt vid hemkomst från arbetet. 
Det prognostiserade behovet av effekt vid topplasttimmen 
adderas sedan till det totala prognostiserade behovet av 
överföringskapacitet.

2 Vissa av kommunernas planer för större anslutningar exkluderades ur denna metod och 
inkluderas i stället som punktlast eller större produktionsförfrågningar, se det avsnittet
3  https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/

BefProgOsiktRegN/
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Underliggande elnätsbolag
I de områden där Ellevio äger och driftar regionnät, 
men inte lokalnät, behövs insikt i vad som händer i det 
underliggande elnätet. För att göra detta har Ellevio 
efterfrågat prognoser för behovet av överföringskapacitet 
i gränspunkter från de elnätsbolag som äger och driver 
lokalnätet i dessa områden. För att säkerställa att dessa 
prognoser tar liknande aspekter i beaktning som Ellevios 
egna prognosmodeller efterfrågades även vad som 
inkluderats och vilka antaganden som gjorts. Dessa prog-
noser har sedan använts som underlag till Ellevios egna 
prognoser för behov av överföringskapacitet.

Prognos för behovet av överförings kapacitet från 
produktion
Ellevios prognoser för behovet av överföringskapacitet 
för produktion baseras i dagsläget endast på kategorin 
Punktlaster och större produktions anläggningar, dvs endast 
på förfrågningar eller planer för stora nyetableringar eller 

utökning av befintliga anläggningar. Prognoser för behovet 
från produktion redovisas endast i de delområden där Ellevio 
har inmatning till överliggande elnät. Å andra sidan finns det 
delområden där endast prognos för behovet av överförings-
kapacitet från produktion redovisas då delområdena främst 
är produktions kluster och i dagsläget saknar och förväntas 
även i framtiden sakna uttag från överliggande elnät.

Drivkrafter som påverkar behovet av 
överföringskapacitet
Vilka som är de stora drivkrafterna som kan komma att 
påverka det framtida behovet av överföringskapacitet i 
elnätet skiljer sig mycket mellan våra olika områden. Ellevio 
äger, förvaltar och utvecklar elnätet både inne i stadskärnor, 
i tätort och på landsbygden. Behoven, egenskaperna och 
befolkningstätheten i dessa områden skiljer sig åt och vi kan 
också se att även utvecklingen framåt skiljer sig. Vi beskriver 
därför de relevanta drivkrafterna per delområde tillsammans 
med behovet av överföringskapacitet under avsnitt 2.2.1.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: BEHOVET AV ÖVERFÖRINGSKAPACITET I ELNÄTET
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2.2 Prognos för behovet av över-
föringskapacitet i elnätet 2025–2034
I detta avsnitt redovisas behovet av överföringskapacitet
i Ellevios elnät i de olika delområdena utifrån två olika 
scenarion vilka beskrivs ytterligare nedan. Scenarierna 
skiljer sig åt genom att det ena inkluderar de planer där 
sannolikheten att de faktiskt blir av är högre och där graden 
av osäkerhet är lägre. Det andra har en högre grad av 
osäker het och inkluderar externa planer där det är svårare 
att uppskatta var geografiskt planen ska ske, hur stort behovet 
är och när behovet kommer att uppstå. 

I tabellerna 1 och 2 redogörs behovet endast utifrån 
scenario 1, vilket är det scenario som används i vidare 
analyser av nuvarande systemets förmåga och behov av 
flexibilitetstjänster och andra resurser. I avsnitt 2.2.1 redogörs 
behovet utifrån både scenario 1 och 2, en beskrivning av de 
drivkrafter som kan påverka behovet av överföringskapacitet 
samt en jämförelse med det historiska behovet per delområde.

Scenario 1
Scenario 1 prognostiserar behovet av överföringskapacitet 
i Ellevios elnät utifrån en prognostiserad utveckling av bor-
gerlig last, planer på anslutning av nya eller utökningar av 
befintliga, större punktlaster eller produktionsanläggningar, 
underliggande elnätbolags prognostiserade utveckling 
samt tillkommande laddbehov för personbilar med fokus på 
hemma laddning. De punktlaster och produktionsanläggningar 

som inkluderas i scenario 1 har en relativt hög grad av säker-
het av när anslutningen blir av, hur stort behovet kommer att 
vara och vilken typ av last eller produktion som avses.

Scenario 2
Scenario 2 prognostiserar behovet av överföringskapacitet 
utifrån, utöver det som ingår i scenario 1, anslutning av nya, 
eller utökningar av befintliga, större punktlaster och produk-
tionsanläggningar med en högre grad av osäkerhet. Dessa 
är svårare att definiera när behovet kommer att uppstå, hur 
stort det blir och exakt vad anslutningen kommer att bestå 
av. Detta scenario innehåller därför fler uppskattningar, 
indikationer och högre grad av spekulation.

Att spekulera kring vilka sådana här nyanslutningar 
eller utökningar som faktiskt blir av i slutändan, var och 
när är svårt och utmanande. Det är än mer utmanande att 
uppskatta vad det faktiska behovet av effekt kommer att bli. 
Detta scenario är därför i dagsläget svårt att planera för 
och används därför inte i vidare analyser nedan. Det ger 
dock en indikation på det intresse som finns inom våra olika 
delområden och av magnituden på hur mycket indikationer 
eller förfrågningar som inkommit till Ellevio.

Scenario 2 presenteras endast i de områden där sådana 
indikationer eller förfrågningar finns vid tillfället då nät-
utvecklingsplanen skrivs.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: BEHOVET AV ÖVERFÖRINGSKAPACITET I ELNÄTET
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Tabell 1: Prognos över behov av överföringskapacitet för 
elförbrukning (i MW) i nätet 2025–2034 enligt Scenario 1

DELOMRÅDE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Dalarna 823 878 965 1 080 1 154 1 198 1 193 1 200 1 206 1 213

Hälsingland 429 435 642 747 1 141 1 148 1 154 1 160 1 167 1 174

Värmland 1 666 1 765 1 812 1 997 2 007 2 123 2 139 2 151 2 165 2 178

Vallentuna 78 81 83 85 87 88 89 90 92 93

Täby 161 162 163 166 168 170 172 180 183 184

Ekerö 81 84 85 1 080 86 88 94 95 97 97

Stockholm 1 769 1 832 1 892 1 983 2 032 2 077 2 109 2 127 2 164 2 190

Lidingö 87 88 90 91 92 93 94 94 95 97

Nynäshamn 62 63 64 65 67 68 69 70 70 71

Skaraborg 197 374 383 535 544 692 700 703 705 709

Norra Bohuslän 168 169 171 173 174 176 177 179 180 181

Orust-Tjörn 90 90 91 91 96 107 108 108 109 109

Halland 661 674 682 692 704 715 723 730 737 745

Tovåsen 0 0 0 0 60 220 420 620 720 720

Olingan

Torpberget

Laforsen
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Tabell 2: Prognos över behov av överföringskapacitet för 
produktion (i MW) i nätet 2025–2034 enligt Scenario 1

DELOMRÅDE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Dalarna 928 928 1 488 2 066 2 073 2 118 2 118 2 120 2 120 2 120

Hälsingland 839 839 839 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037

Värmland 873 972 1 057 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102

Vallentuna

Täby

Ekerö

Stockholm

Lidingö

Nynäshamn

Skaraborg 89 98 98 302 392 557 557 557 557 557

Norra Bohuslän 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Orust-Tjörn

Halland 75 75 160 520 520 520 520 520 520 520

Tovåsen 570 570 570 1 208 1 343 1 613 1 667 1 667 1 667 1 667

Olingan 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

Torpberget 189 438 438 438 633 633 633 633 633 633

Laforsen 376 376 376 376 376 534 750 750 750 750
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2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning
av behov av överföringskapacitet
Det har hänt mycket de senaste åren, exempelvis pandemi, 
energikris och teknisk utveckling, som har påverkat elpriset 
och hur vi förbrukar el i samhället. Att hitta ett representativt 
värde för dagens eller de senaste årens behov kan därmed 
vara vanskligt och man bör inte jämföra med laster för 
flera år tillbaka då förutsättningarna ändrats så drastiskt. 

Ellevio har därför valt att jämföra det framtida behovet per 
delområde med det behov som funnits från och med 2022 
och framåt, det vill säga alla redovisade siffror i % är därför 
i relation till det maximala behov som funnits från och med 
2022 års start.

Dalarna
I delområde Dalarna prognostiseras 
behovet av överföringskapacitet för 
elförbrukning och elproduktion öka 
med 57 %, respektive 129 % under 
tidsperioden 2025–2034 enligt 
Scenario 1. Drivkrafterna bakom 
det ökande behovet av överförings-
kapacitet är främst nyetableringar 
och elektrifiering av befintlig 
industri, nyetableringar av server- 
och datahallar samt av nya större 
produktions anläggningar.
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Hälsingland
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning och elproduktion i 
delområde Hälsingland prog nos -
  tiseras att öka med 191 %, respek-
tive 24 % fram till 2034. Det 
ökande behovet av överförings-
kapacitet förväntas drivas främst 
av nyanslutningar av elintensiv 
verksamhet, som exempelvis 
datahallar och vätgas produktion. 
En annan drivkraft till det 
ökande elförbrukningsbehovet 
är tillkommande laddinfrastruktur 
för transporter. När det i stället 
gäller produktion är det främst till-
kommande vindkraftsanläggningar 
som ligger bakom den prognos-
tiserade ökningen.
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Värmland
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning och elproduktion i 
delområde Värmland prognostiseras 
att öka med 34 % respektive 32 % 
under tidsperioden 2025–2034. 
Det ökande behovet av överförings-
kapacitet drivs främst av industrins 
elektrifiering, samt av behovet att 
ansluta nya större produktions-
anläggningar. Elektrifieringen 
av transportsektorn och behovet 
av laddinfrastruktur är också en 
förväntad bakomliggande drivkraft 
framöver i delområdet.
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Vallentuna
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning i delområde 
Vallentuna prognostiseras att 
öka med ca 20 % fram till 2034. 
Drivkrafterna bakom det ökande 
behovet av överföringskapacitet 
förväntas främst vara ett ökat behov 
av tillkommande laddinfrastruktur 
för transporter samt av en ökande 
borgerlig last från kommunens 
exploateringsplaner.
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Täby
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning i delområde Täby 
prognostiseras att öka med ca 15 % 
fram till 2034. De stora drivkrafterna 
för ökningen i Täby förväntas främst 
vara ett ökat behov av tillkommande 
laddinfrastruktur för transport och 
logistik. Utveckling av borgerlig last 
är också en bidragande drivkraft till 
den prognostiserade ökningen.
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Behovet av överföringskapacitet för 
elförbrukning i delområde Ekerö 
prognostiseras att öka med ca 20 % 
fram till 2034. Främst påverkas 
behovet av överföringskapacitet av 
tillkommande laddinfrastruktur för 
transporter samt av ett fåtal större 
industrietableringar. Även utveckling 
av borgerlig last ses vara en svagt 
bidragande drivkraft till ett ökat 
behov av överföringskapacitet.
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Stockholm
I delområde Stockholm 
prognosticeras överföringsbehovet 
öka med 25 % under tidsperioden 
2025–2034. De huvudsakliga 
drivkrafterna bakom ökningen är 
att befolkningen förväntas växa, 
att nya bostäder behöver anslutas 
samt ett ökat behov av effekt från 
transport- och logistiksektorn. 
Tunnelbanetrafiken utökas och 
nya stationer byggs samtidigt som 
transportsektorn i allmänhet står 
inför en elektrifiering och behovet 
för privatbilar, publik laddning och 
hamnverksamhet förväntas öka. Det 
finns också en ökad efterfrågan av 
anslutning av nya och utökning av 
befintliga server- och datahallar 
som är mycket elkrävande för att 
fungera.
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Behovet av överföringskapacitet 
förväntas öka med ca 13 % 
under tidsperioden 2025–2034 i 
delområdet Lidingö. Drivkrafterna 
bakom ett ökat behov förväntas 
främst vara tillkommande 
laddinfrastruktur för transporter samt 
enstaka större industrietableringar. 
Även utveckling av borgerlig last 
bedöma vara en bidragande 
drivkraft till ett ökat behov av 
överföringskapacitet i området.
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Behovet av överföringskapacitet för 
elförbrukning prognostiseras att öka 
med ca 15 % under tidsperioden 
2025–2034 i delområde Nynäs-
 hamn. Drivkrafterna bakom det
ökande behovet av överförings-
kapacitet förväntas främst vara 
ett ökat behov av tillkommande 
laddinfrastruktur för transporter samt 
elektrifiering av hamnverksamhet. 
Även utveckling av borgerlig last ses 
vara en bidragande drivkraft till ett 
ökat behov i Nynäshamn.

Skaraborg
Behovet av överföringskapacitet för 
elförbrukning och elproduktion 
i delområde Skaraborg prognos ti-
seras att öka med 334 %, respektive 
526 % under tidsperioden 2025–
2034. De främsta driv krafterna 
bakom det ökande behovet är 
anslutning av nya industrier och 
stora produktionsanläggningar, 
särskilt stora solparker.
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KONSUMTIONOrust-Tjörn
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning i delområde 
Orust-Tjörn prognostiseras att öka 
med 23 %. Det ökande behovet av 
överföringskapacitet drivs främst av 
allmän tillväxt samt elektrifiering av 
hamnverksamhet. 

Norra Bohuslän
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning och elproduktion 
i Norra Bohuslän prognostiseras 
att öka med 22 %, respektive 
5 %. Det ökande behovet av 
över föringskapacitet drivs främst 
av anslutning av datacenter och 
ladd infrastruktur för transportsektorn. 
Det finns även mycket förfrågningar 
i tidigt skede gällande nya större 
solkraftsanläggningar. 
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Halland
Behovet av överföringskapacitet 
för elförbrukning och elproduktion i 
delområde Halland prognostiseras 
att öka med 16 %, respektive 
593 %. Det ökande behovet 
av över föringskapacitet drivs 
främst av anslutning av nya större 
produktionsanläggningar, allmän 
tillväxt samt laddinfrastruktur för 
transportsektorn. 
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Tovåsen
Behovet av överföringskapacitet för 
produktion i Tovåsen prognostiseras 
att öka med 192 %. År 2029 
planeras det för anslutning av 
förbrukning inom delområdet. Från 
år 2029 till 2034 prognostiseras 
elförbrukningen att öka med 
1 100 %. Det ökande behovet 
av överföringskapacitet drivs 
främst av nyanslutningar av större 
produktionsanläggningar samt 
elintensiv verksamhet.
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Ellevios prognoser påvisar att 
behovet av överföringskapacitet 
inom delområde Olingan beräknas 
vara konstant under tidsperioden 
2025–2034.
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Behovet av överföringskapacitet 
för produktion i Torpberget 
prognostiseras att öka med ca 
234 % under tidsperioden 2025–
2034. Drivkrafterna bakom det 
ökande behovet är nyanslutningar 
av större produktionsanläggningar, 
särskilt vindkraftsparker.
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Behovet av överföringskapacitet 
för produktion i Laforsen 
prognostiseras att öka med 
ca 111 % under tidsperioden 
2025–2034. Det ökande behovet 
drivs av nyanslutningar av större 
produktionsanläggningar.
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2.3 Systemets nuvarande förmåga att 
möta prognosen
I detta avsnitt beskrivs Ellevios nuvarande systems förmåga 
att möta den prognos för behovet av överföringskapacitet 
som presenterats i avsnitt 2.2, framför allt med fokus på 
de kapacitetsbegränsningar som finns i eget eller begräns-
ningar i överliggande elnät som påverkar Ellevios förmåga 
att möta det behov som finns.

Generellt sett planerar Ellevio för att bygga bort för-
väntade flaskhalsar innan de realiseras. I de fall där 
detta inte uppnås uppstår ett gap mellan behovet av 
överföringskapacitet och systemets förmåga, vilket noteras 
som en nuvarande eller framtida kapacitetsbegränsning i 
nätutvecklingsplanen. 

I de fall där stora nyanslutningar eller effekthöjningar 
måste invänta strukturell ombyggnad av befintligt nät anses 
nätet ha en kapacitetsbegränsning. När stora kundanslut-
ningar kan anslutas till elnätet inom skälig tid anses nätet 
inte ha en kapacitetsbegränsning. Skälig tid definieras som 
den tid det normalt tar att bygga ut elnätet för enskilda, 
större anslutningar.

De begränsningar i det egna elnätet som presenteras är 
främst kapacitetsbegränsningar i huvudsaklig distributions-
infrastruktur enligt definition i avsnitt 3.1.1, det vill säga 
främst i vårt regionnät. Det är i huvudsak dessa begräns-
ningar som påverkar utvecklingen av elnätet och förmågan 
att ansluta i betydande omfattning. I många fall klarar 
Ellevio att bygga bort begränsningar i nätet på lägre 
spänningsnivåer relativt snabbt. I de fall bedömningen 
gjorts att det tar längre tid att bygga bort begränsningar 
även på lägre spänningsnivåer beskrivs också sådana 
begränsningar. Ellevio vill dock poängtera att det generellt 
finns utrymme för en allmän tillväxt i samhället, exempelvis 
för utbyggnad av bostäder, elbilsladdning och infrastruktur.

De nuvarande och förväntade kapacitetsbegräns-
ningarna som beskrivs har också hänvisningar till aktuell 
investering eller aktuellt investeringspaket som förväntas 
åtgärda begränsningen om sådana planer finns i dags-
läget. Investeringarna eller investeringspaketen beskrivs 
ytterligare i avsnitt 3.2.

I vissa av de delområden där det finns nuvarande 
kapacitets begränsningar använder Ellevio redan idag 

flexibilitetstjänster och andra resurser för att hantera vissa 
situationer och möjliggöra nyanslutningar eller utökningar 
av befintliga anslutningar som en tillfällig lösning innan pla-
nerade nätåtgärder genomförts. De lösningar som Ellevio 
för närvarande använder är följande:

Villkorade avtal
På grund av begränsningar för uttag har Ellevio tecknat 
villkorade avtal med ett antal aktörer. Dessa avtal berör 
vissa förbrukare och producenter som vid behov blir 
ombedda att styra ner och antingen minska eller öka 
sin elförbrukning eller elproduktion för att förhindra 
att abonnemanget mot överliggande elnät överskrids. 
Nyttjande av villkorade avtal sker också vid vissa felfall i 
elnätet.

Tillfälliga abonnemang
En andra lösning som används för att hantera de 
begränsningar som finns mot överliggande elnät är 
tillfälliga abonnemang. Tillfälliga abonnemang är precis 
vad det låter som, det vill säga en tillfällig höjning av 
Ellevios abonnemang mot överliggande elnät som kan 
tecknas vid de tillfällen som abonnemangen förväntas 
överskridas baserat på kortsiktiga prognoser. Det finns 
dock aldrig någon garanti för att ett tillfälligt abonnemang 
kan tecknas och man kan därmed tvingas hantera 
begränsningen på annat vis.

Produktionsgaranti
Ellevio har också tecknade avtal för produktionsgaranti. 
Dessa avtal garanterar en viss mängd produktion från stora 
produktionsanläggningar i våra delområden som avropas 
vid behov, det vill säga när lasten inom delområdet 
förväntas överskrida det abonnemang Ellevio har mot 
överliggande elnät.

Redogörelsen av nuvarande systemets förmåga, potentiellt 
kommande kapacitets  begränsningar och nuvarande 
användning av flexibilitetstjänster och andra resurser görs 
per delområde.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: SYSTEMETS NUVARANDE FÖRMÅGA ATT MÖTA PROGNOSEN
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1. Dalarna
Det finns idag begränsningar i överliggande stamnät som 
begränsar möjligheterna för både uttag till och inmatning 
från Ellevios nät. Detta beror delvis på svag stamnätsreserv. 
På grund av dessa begränsningar har Ellevio inte kunnat 
höja sitt abonnemang för inmatning till stamnätet, vilket 
har lett till att Ellevio behövt införa produktionsstopp för 
storskalig produktion i Dalanätet. Detta åtgärdas i och med 
investeringspaket DAL3 samt DA5. Den nya stamstationen 
Tandö förväntas ge full redundans för dagens lastnivåer 
samt ökade uttagsmöjligheter i nordvästra delen av 
Dalarna.

Det förväntas dock uppstå nya begränsningar mot 
överliggande nät. För att möjliggöra ytterligare ökning av 
både uttag och inmatning i framtiden har Ellevio tecknat ett 
förprojekteringsavtal med Svk för ytterligare en 400 kV-led-
ning Bäsna–Repbäcken. Detta ingår i investeringspaket 
DAL3 i avsnitt 3.2. 

I delområdet finns det också begränsningar i Ellevios 
egna elnät och nya förväntas uppstå med det ökande 
behovet av överföringskapacitet. De nuvarande och poten-
tiellt kommande kapacitetsbegränsningarna i det egna 
elnätet är följande:

1.  I området kring Orsa där en ny 50 kV-ledning sträckan 
Våmhus–Orsa–Blyberg planeras. Projektet ingår i del-
område Dalarnas investeringspaket DAL8.

2.  I trakterna kring Idre i de nordligaste delarna av 
Ellevios 50 kV-nät. Det planeras för en ny 130 kV-led-
ning från Sälen till en ny station söder om Idre fjäll, 
Brattströmmen, som kommer att möjliggöra ökat uttag. 
Projektet ingår i investeringspaket DAL7. På grund av ett 
förväntat ökande behov av kapacitet kommer ytterligare 
förstärkning av befintlig 50 kV-ledning från Idre till Idre 
Fjäll krävas. Det pågår utredningar för att hantera dessa 
potentiella kapacitetsbegränsningar, men beslutad 
investering saknas i nuläget.

3.  I transformeringen ner till lokalnätet i Mora-trakten. 
Denna begränsning förväntas byggas bort med 
investeringspaket DAL6. Med det ökande behovet 
av överföringskapacitet medföljer en ökad risk för ny 
överlast i 130/50 kV-transformatorstation vid Mora 
och Massarbäck. Denna överlast förväntas dock bara 
uppstå vid vissa felfall. Risken för detta bedöms vara låg 
i dagsläget och inte kräva någon ytterligare investering.

4.  Det finns regionnätsledningar från Borlänge och österut 
som begränsar möjligheten att ansluta ny produktion. 
Ledningarna påverkas av alla produktionsanslutningar 
vilket innebär att begränsningen påverkar hela delområ-
det. Planerade åtgärder för detta ingår i investeringspa-
ketet DAL5.

5.  Givet det prognostiserade behovet av överförings-
kapacitet förväntas det uppstå nya begränsningar för 
inmatning i norra Dalarna på grund av ökad belastning 
på 130 kV-ledningar. Detta planeras dock avhjälpas 
med investeringspaket DAL5.

6.  Utrymmet för nya lastökningar runt Dala Floda förvän-
tas minska i framtiden på grund av redan planerade 
nyanslutningar och/eller utökningar av befintliga anslut-
ningar. Det pågår idag en utredning för att hantera 
eventuella kommande kapacitetsbegränsningar, men 
beslut om investering saknas i dagsläget.

I Dalarna används villkorade avtal som en nuvarande 
lösning för att kunna ansluta nya kunder innan planerade 
nätförstärkningar genomförts. Det finns även avtal för pro-
duktionsgaranti som kan användas för att minska uttag från 
överliggande nät.



32NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: SYSTEMETS NUVARANDE FÖRMÅGA ATT MÖTA PROGNOSEN

2. Hälsingland
På grund av kapacitetsbegränsningar i stamnätet kommer 
Svk genomföra sitt investeringspaket NordSyd, vilket 
bland annat innebär att deras 220 kV-ledningar kommer 
att ersättas av 400 kV-ledningar. Detta innebär stora 
strukturförändringar för Ellevio då de fyra stamstationerna 
som ansluter till 220 kV-nätet kommer att avvecklas som 
stamstationer och ersättas dels av en ny 400/130 kV-stam-
station Njutånger sydväst om Hudiksvall, dels genom 
utbyggnad av den befintliga stamstationen Grönviken. 
Detta innebär att det förväntas finnas goda möjligheter för 
framtida ökad last och produktion i Ellevios elnät. Som en 
del av NordSyd förändrar Ellevio strukturen på regionnätet 
i Hälsingland för att erhålla en robust nätstruktur och upp-
fylla funktionskravet. Se HÄL4 och HÄL5 i avsnitt 3.2.

I dagsläget har Ellevio dock inte några uttagsbegräns-
ningar mot överliggande nät som påverkar Hälsingenätet. 
Stora förfrågningar för nyanslutningar av elförbrukning och 
elproduktion har anpassats för att följa tidplanen för Nord-
Syd-projektet och de kapacitetsökningar som genomförs 
inom ramen för projektet.

I Ellevios egna elnät finns det nuvarande lokala 
begränsningar för större uttagsökningar och nyanslutningar 
i norr i Hudiksvallstrakten, i Ockelbo i söder, norra delen 
av Bollnäs kommun samt sydvästra delen av Söderhamns 
kommun. Del av begränsningarna i Hudiksvall förväntas 
byggas bort i och med investeringspaket HÄL5. För övriga 
begränsningar saknas det idag investeringsåtgärder.

I Hälsingland används idag villkorade avtal som en 
nuvarande lösning för att kunna ansluta nya kunder innan 
planerade nätförstärkningar genomförts. Det finns även avtal 
för produktionsgaranti för att hantera höglastsituationer i 
området.
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3. Värmland
I delområde Värmland finns det idag begränsningar för 
inmatning till, samt vissa begränsningar för ökat uttag från 
stamnätet i stamstationen Borgvik. Begränsningen för inmat-
ning förväntas, enligt Svk:s nätutvecklingsplan för 2024–
2033, delvis byggas bort genom elnätsförstärkningar 
mellan Skogssäter–Stenungsund–Ingelkärr–Stenkullen som 
planeras tas i drift 20314. Begränsningen för uttag som 
påverkar möjligheten att ansluta större punktlaster förvän-
tas byggas bort 20355 i och med Svk:s investeringspaket 
Karlstadsbenet som är en del av NordSyd.

Det finns idag begränsningar i Ellevios egna 130 kV-nät 
som påverkar både inmatning och uttag på flera håll i del -
området. Dels i västra Värmland runt Arvika, Eda och Årjäng,
dels i norra Värmland där överlastade ledningar hindrar 
ytterligare inmatning norr om Sunne, samt norr om Hagfors. 
Förstärkningspaket för dessa begränsningar är i nuläget 
under utredning och håller på att formas till specifika projekt. 
Projekten har dock inte kommit tillräckligt långt i processen 
för att kunna presenteras i denna nätutvecklingsplan.

Det finns begränsningar även på lägre spänningsnivåer 
som påverkar möjligheterna för uttag i området Molkom. 

Dessa förväntas åtgärdas med investeringspaket VÄR5.
Ellevios prognoser påvisar ett ökat framtida behov av 

både elförbrukning och elproduktion i Värmland. Det 
ökande behovet förväntas skapa en del trånga sektorer 
runt om i området, bland annat norr om Kil. Investerings-
paketet VÄR4 innehåller åtgärder för dessa begränsningar 
och möjliggör också en styrning av effektflöden vilket 
för väntas förbättra möjligheten att nyttja abonnemangen 
mot stamnätet på ett effektivt sätt. Ellevio förväntar sig dock 
att de planerade åtgärderna behöver kompletteras med 
ytterligare åtgärder vilket utreds i dagsläget.

Ellevio har tagit emot mycket förfrågningar gällande 
ny produktion söder om Kristinehamn och Karlskoga vilket 
för väntas leda till begränsningar för ytterligare produktion 
i området från och med år 2028. Det finns åtgärdsförslag 
även för detta men inget färdigt investeringspaket är fram-
taget.

Ellevio använder idag avtal för produktionsgaranti som 
en lösning för att möjliggöra nyanslutningar till Värmlands-
nätet innan nätförstärkningar är på plats.

4, 5 Svk, Nätutvecklingsplan 2024–2033



34NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: SYSTEMETS NUVARANDE FÖRMÅGA ATT MÖTA PROGNOSEN

4. Vallentuna
Det finns inga kända, nuvarande kapacitetsbegränsningar 
inom delområde Vallentuna, varken i Ellevios elnät eller 
mot överliggande elnät.

Givet Ellevios prognoser kommer dock behovet av effekt 
från överliggande elnät att öka till nivåer över dagens 
abonnemang mot överliggande regionnät. Ellevios bedöm-
ning är att på grund av begränsningar i stamnätet har 
mellan liggande regionnätsägare (Vattenfall Eldistribution) 
inte möjlighet att leverera det ökande behovet av effekt och 
att begränsningar mot överliggande elnät därmed i viss 
mån kommer att uppstå, samt kvarstå fram till år 2031 då 
Svk:s samtliga projekt inom investeringspaketen Stockholm 
Ström och Storstockholm Väst planeras vara klara enligt 
Svk:s nätutvecklingsplan för 2024–2033.

Givet prognosen förväntas det också uppstå begräns-
ningar i Ellevios egna elnät för uttag runt Kårsta och Ubby. 
Dessa framtida begränsningar byggs dock bort 2027, 
respektive 2026, med investeringarna VAL1, VAL2 och 
VAL3 i avsnitt 3.2.

I delområde Vallentuna används idag inga flexibilitets-
tjänster eller andra resurser som ett alternativ till nätut-
byggnad.

5. Täby
I Täby finns det idag begränsningar för uttag i en av 
Ellevios gränspunkter mot överliggande elnät där Ellevio 
inte kunnat höja sitt uttagsabonnemang. Just denna 
begränsning planeras byggas bort under 2025 då en   
ny gränspunkt planeras tas i drift. Se investering TBY1       
i avsnitt 3.2.

Givet Ellevios prognoser kommer behovet av effekt 
från överliggande elnät att öka till nivåer över dagens 
abonnemang mot överliggande regionnät. Ellevios bedöm-
ning är att på grund av begränsningar i stamnätet har 
mellanliggande regionnätsägare (Vattenfall Eldistribution) 
inte möjlighet att leverera den ökande effekten och att nya 
begränsningar mot överliggande elnät därmed i viss mån 
kommer att uppstå, samt kvarstå fram till år 2031 då Svk:s 
samtliga projekt inom investeringspaketen Stockholm Ström 
och Storstockholm Väst planeras vara klara enligt Svk:s 
nätutvecklingsplan för 2024–2033.

Det finns idag inga begränsningar i Ellevios huvudsak-
liga distributionsinfrastruktur. Det finns dock kablar och 
ledningar på lägre spänningsnivåer som inte faller under 
definitionen för huvudsaklig distributionsinfrastruktur men 

som begränsar ökat uttag i norra och västra Täby. Det 
finns ett pågående projektpaket i lokalnätet för att hantera 
denna flaskhals. Dessa projekt redovisas dock inte i avsnitt 
3.2 då det inte anses vara projekt i huvudsaklig distribu-
tionsinfrastruktur.

Givet prognosen för behovet av överföringskapacitet 
samt nuvarande systemets förmåga kan det komma att 
uppstå nya begränsningar för uttag runt Hägernäs, Ensta 
och Myrängen. Dessa framtida begränsningar byggs dock 
bort 2026 med investeringen TBY2 i avsnitt 3.2.

I delområde Täby används idag inga flexibilitetstjänster 
eller andra resurser som alternativ till nätutbyggnad.
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6. Ekerö
Det finns inga kända, nuvarande kapacitetsbegränsningar 
inom delområde Ekerö, varken i Ellevios egna eller mot 
det överliggande elnätet. Det förväntas inte heller uppstå 
några nya begränsningar i eget elnät under perioden 
2025–2034.

Givet Ellevios prognoser kommer dock behovet av effekt 
från överliggande elnät att öka till nivåer över dagens 
abonnemang mot överliggande regionnät. Ellevios bedöm-
ning är att på grund av begränsningar i stamnätet har 
mellan liggande regionnätsägare (Vattenfall Eldistribution) 
inte möjlighet att leverera det ökande behovet av effekt och 
att begränsningar mot överliggande elnät därmed i viss 
mån kommer att uppstå, samt kvarstå fram till år 2031 då 
Svk:s samtliga projekt inom investeringspaketen Stockholm 
Ström och Storstockholm Väst planeras vara klara enligt 
Svk:s nätutvecklingsplan för 2024–2033.

Inom delområde Ekerö används idag inga flexibilitets-
tjänster eller andra resurser som ett alternativ till utbyggnad 
av systemet.
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7. Stockholm
I delområde Stockholm finns det idag begränsningar för 
uttag mot överliggande stamnät och Ellevio har i flertalet 
år fått nekade ansökningar av höjning av abonnemang 
mot Svk. Det pågår just nu flertalet parallella projekt för att 
åtgärda detta; ombyggnation av Tuna, Stockholm Ström 
samt Storstockholm Väst som det går att läsa mer om i 
Svk:s nätutvecklingsplan där samtliga investeringspaket 
förväntas vara drifttagna senast 2031. När dessa åtgärder 
genomförts och färdigställts förväntas det inte kvarstå 
några kapacitetsbegränsningar mot överliggande stamnät.

Det finns idag kapacitetsbegränsningar också i Ellevios 
egna elnät som påverkar möjligheten till uttag. En av 
gränspunkterna mot överliggande nät är högt belastad. 
Begränsningen förväntas delvis åtgärdas under 2027 
(STH14 i avsnitt 3.2) men vissa begränsningar i utgående 
kablar förväntas dock kvarstå. Det saknas idag planerad 
investering men möjligheterna för detta undersöks. 

Det finns också ett fåtal fördelningsstationer i både 
Stockholms Västerort och Söderort där nyanslutningar 
och utökning av befintlig last inte är möjligt i dagsläget. 
Åtgärder för begränsningarna i Västerort finns planerade 
och begränsningarna förväntas byggas bort 2026 (STH6). 
Däremot saknas det idag planerade åtgärder för begräns-
ningarna i Söderort. 

Givet Ellevios prognoser för behovet av överförings-
kapacitet och det nuvarande systemets förmåga förväntas 
det ökande behovet sätta ytterligare press på det egna 
elnätet. I Västerort förväntas det uppstå nya kapacitets-

begränsningar i fem av Ellevios stationer. Begränsningarna 
som förväntas uppstå finns antingen i matande kablar eller 
i transformatorer. En av stationerna är en stamnätsstation, 
en är en fördelningsstation i regionnätet och resterande tre 
transformerar ner till lokalnät. Begränsningen i stamnäts-
stationen förväntas uppstå år 2028 men åtgärder för detta 
är planerade att driftsättas 2031, se investering STH18 
i avsnitt 3.2. Resterande begränsningar förväntas uppstå 
2030 eller senare och för dessa potentiella begränsningar 
saknar Ellevio idag planerade åtgärder men bedömer att 
begränsningarna kommer att hinna åtgärdas innan det blir 
ett gap.

I Söderort förväntas det uppstå nya kapacitetsbegräns-
ningar i tre av Ellevios stationer som transformerar ner till 
lokalnätet. Det finns åtgärder på gång som delvis förväntas 
åtgärda begränsningarna men fler investeringar kommer 
troligtvis att behövas.

I Stockholm City förväntas det också uppstå nya 
kapacitets begränsningar. Detta runt två av Ellevios statio-
ner som också de transformerar ner till lokalnät. Begräns-
ningarna förväntas uppstå 2029 och det finns planerade 
åtgärder för den ena begränsningen medan den andra 
saknar detta idag.

För att hantera de nuvarande och potentiellt kommande 
kapacitetsbegränsningarna i Stockholm används idag 
villkorade avtal, tillfälliga abonnemang samt produktions-
garanti för att kunna tillgodose behovet av överförings-
kapacitet.
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8. Lidingö
Det finns inga kända, nuvarande kapacitetsbegränsningar 
mot överliggande elnät i Lidingö. Däremot är en av Ellevios 
gränspunkter idag fullt lastad och utgör en begränsning 
i det egna elnätet. Denna begränsning förväntas dock 
byggas bort med LID1 i avsnitt 3.2.

Givet Ellevios prognoser kommer dock behovet av effekt 
från överliggande elnät att öka till nivåer över dagens 
abonnemang mot överliggande regionnät. Ellevios bedöm-
ning är att på grund av begränsningar i stamnätet har 
mellan liggande regionnätsägare (Vattenfall Eldistribution) 
inte möjlighet att leverera det ökande behovet av effekt och 
att begränsningar mot överliggande elnät därmed i viss 
mån kommer att uppstå, samt kvarstå fram till år 2031 då 
Svk:s samtliga projekt inom investeringspaketen Stockholm 
Ström och Storstockholm Väst planeras vara klara enligt 
Svk:s nätutvecklingsplan för 2024–2033. Det förväntas 
dock inte uppstå några nya begränsningar i eget elnät 
under perioden 2025–3034.

Inom delområde Lidingö används idag inga flexibilitets-
tjänster eller andra resurser som ett alternativ till utbyggnad 
av systemet.

9. Nynäshamn
Det finns inga kända, nuvarande kapacitetsbegränsningar 
inom delområde Nynäshamn, varken i Ellevios egna eller 
mot det överliggande elnätet. Det förväntas inte heller upp-
stå några nya begränsningar i eget elnät under perioden 
2025–3034.

Givet Ellevios prognoser kommer dock behovet av effekt 
från överliggande elnät att öka till nivåer över dagens 
abonnemang mot överliggande regionnät. Ellevios bedöm-
ning är att på grund av begränsningar i stamnätet har 
mellan liggande regionnätsägare (Vattenfall Eldistribution) 
inte möjlighet att leverera det ökande behovet av effekt och 
att begränsningar mot överliggande elnät därmed i viss 
mån kommer att uppstå, samt kvarstå fram till år 2031 då 
Svk:s samtliga projekt inom investeringspaketen Stockholm 
Ström och Storstockholm Väst planeras vara klara enligt 
Svk:s nätutvecklingsplan för 2024–2033.

I Nynäshamn används idag inga flexibilitetstjänster eller 
andra resurser som ett alternativ till utbyggnad av systemet.
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10. Skaraborg
I Skaraborg finns det idag begränsningar för inmatning 
till överliggande stamnät. Enligt Svk:s nätutvecklingsplan 
kommer en ny 400 kV-ledning att byggas sträckan Skogs-
säter–Stenungsund–Ingelkärr–Stenkullen och tas i drift 
2031. Svk planerar även att förstärka 400 kV-ledningarna 
sträckan Hallsberg–Timmersdala–Stenkullen, samt bygga 
en ny 400 kV-ledning mellan Hallsberg och Timmersdala, 
vilket planeras vara klart 2033. Därtill planeras även för 
en ny stamstation i området 7. Dessa förstärkningar förvän-
tas åtgärda de begränsningar för inmatning som finns i 
dagsläget, samt möjliggör för de planerade uttagsökning-
arna i området.

Situationen för inmatning bedöms dock fortsätta vara 
ansträngd även framöver då det finns mycket produktions-
förfrågningar i området. För att hantera produktionsförfråg-
ningarna samarbetar Ellevio med Vattenfall Eldistribution 

och Svk. En av åtgärderna som planeras för att hantera 
situationen är en ny stamstation i området.

Enligt Ellevios analys finns det risk för att även begräns-
ningar i det interna nätet kan uppstå, därmed krävs även 
åtgärder i regionnätet för att kunna ansluta nya produk-
tionsanläggningar. Ellevio planerar därför att bygga nya 
130 kV-ledningar samt två nya regionnätsstationer. För 
att möjliggöra snabbare anslutning av dessa produktions-
anläggningar söker Ellevio områdeskoncession upp 
till 36 kV för kabel. Förfrågningarna är av varierande 
mognadsgrad, vissa har en planerad lösning och ingår i 
investeringspaket SKA2 medan andra är så pass tidiga 
att de ej har en planerad investering som kan redovisas i 
nätutvecklingsplanen.

I delområde Skaraborg används idag inga flexibilitets-
tjänster eller andra resurser.

11. Norra Bohuslän
I Norra Bohuslän finns det idag begränsningar för 
både uttag och inmatning till och från överliggande 
elnät som hindrar större nyanslutningar eller utökningar 
i området. Begränsningarna finns dels i stamnätet och 
förväntas delvis byggas bort genom förstärkningar mellan 
Skogssäter–Stenungsund–Ingelkärr–Stenkullen, vilken 
planeras tas i drift 20318 enligt Svk:s nätutvecklingsplan 
för 2024–2033. Det finns också begränsningar i Vattenfall 
Eldistributions nät som hindrar större anslutningar och 
utökningar av både elförbrukning och elproduktion i 
området. Större nyanslutningar förväntas att resultera i 
omfattande förstärkningspaket av flera ledningar.

Ellevio har idag begränsningar för uttag i det egna 
40 kV-nätet. Begränsningarna finns i Strömstadstrakten, 
samt i västra delen, runt Grebbestad, och kommer delvis 
att byggas bort med de planerade investeringarna NBO2 
och NBO3. Ellevio ser dock ett behov av ytterligare 

förstärkning av nätstrukturen i regionnätet. Ett förstärknings-
paket är i nuläget under utredning och håller på att formas 
till specifika projekt. Projekten har dock inte kommit tillräck-
ligt långt i processen för att kunna presenteras i denna 
nätutvecklingsplan. 

Det finns också en begränsning för uttag i sydvästra 
delen av området, Ellevio saknar idag planerad åtgärd för 
denna begränsning.

I Norra Bohuslän används idag villkorade avtal för 
ned styrning av produktion som en nuvarande lösning innan 
planerade nätinvesteringar genomförts.

7, 8 Svk, Nätutvecklingsplan 2024–2033
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12. Orust-Tjörn
Det finns idag begränsningar för uttag gentemot över-
liggande nät som matas från Vattenfall Eldistribution, som 
i sin tur matas från Svk. Enligt Svk:s nätutvecklingsplan 
förväntas dessa begränsningar delvis byggas bort genom 
nätförstärkningar mellan Skogssäter–Stenungsund–
Ingelkärr–Stenkullen vilken planeras tas i drift 20319. 

Ellevio har också fått nekade ansökningar för ökat 
abonnemang av uttag från överliggande nät. Detta då det 
finns begränsningar i matande station som ägs av Vattenfall 
Eldistribution. Ellevio och Vattenfall Eldistribution jobbar idag 
gemensamt på att stärka matningen till Orust-Tjörn i och med 
investeringspaketet OT1. Denna åtgärd innebär att Ellevios 
40 kV-nät kommer att kunna matas även österifrån och på så 
vis förbättra kapacitetssituationen i delområdet.

I Ellevios egna elnät finns det generellt begränsat med 
möjligheter för större lastökningar i delområdets regionnät 
på grund av överlastade ledningar vid fel. Det finns också 
lokala begränsade möjligheter för uttag i östra delen 
av området samt i sydväst, i Skärhamnstrakten. Dessa 
begränsningar förväntas till största del byggas bort med 
investeringspaketet OT3, respektive OT2. 

Givet Ellevios prognos för behov av överförings-
kapacitet förväntas det uppstå nya begränsningar för uttag 
i sydöstra delen av området från och med 2025. Dessa 
byggs delvis bort i och med investeringspaket OT2. För 
resterande begränsningar saknas det idag investerings-
åtgärder.

I nuläget används inga flexibilitetstjänster eller andra 
resurser i delområde Orust-Tjörn.

13. Halland
I Hallandsnätet finns det idag begränsningar för större 
uttagsökningar från överliggande stamnät. Enligt Svk:s 
nätutvecklingsplan förväntas begränsningarna delvis 
byggas bort genom förstärkningar mellan Skogssäter–
Stenungsund–Ingelkärr–Stenkullen vilken planeras tas i 
drift 203110. Ellevio har även begränsningar gällande 
uttag gentemot Vattenfall för matning till Göteborgs norra 
skärgård. Trots att ovan nämnda projekt kan lösa detta, 
riskerar det ändå bli utmanande att möta framtida behov 
då uttaget prognostiseras öka i närliggande områden. 

Det finns också begränsningar för större uttagsökningar 
i Ellevios egna elnät i områdena kring södra Göteborg, 
Kungsbacka och Varberg. Investeringspaket HAL1 förvän-
tas bygga bort begränsningarna i Kungsbacka, men bara 
delvis i områdena södra Göteborg och Varberg. Möjliga 
andra åtgärder utreds i dagsläget.

På grund av hårt belastade ledningar vid reservdrift 
finns det också begränsade möjligheter för ökat uttag i 
Ellevios 50 kV-nät mellan Kungsbacka och Varberg. I takt 
med att behovet av överföringskapacitet förväntas öka 
förväntas fler ledningar i 50 kV-nätet bli överlastade. Ett 
investeringspaket för detta är i nuläget under utredning 
och håller på att formas till specifika projekt. Projekten har 
dock inte kommit tillräckligt långt i processen för att kunna 
presenteras i denna nätutvecklingsplan. 

På grund av den ökande lasten i området runt södra 
Göteborg finns ett behov av ytterligare investeringar i 
området. Åtgärder för detta är för närvarande under utred-
ning, både internt samt i dialog med Svk.

I Hallandsnätet används idag avtal för produktions-
garanti för att hantera vissa situationer med hög last i 
området.

9, 10 Svk, Nätutvecklingsplan 2024–2033
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14. Tovåsen
Det finns för närvarande inga kapacitetsbegränsningar i 
eget eller i överliggande elnät i Tovåsen. 

Runt 2030 förväntas behovet av överföringskapacitet 
för produktion överstiga det abonnemang som Ellevio idag 
har mot överliggande stamnät. Det planeras för ytterligare 
en stamnätstransformator på grund av nyanslutningar av 
produktion, samt att industrilast väntas tillkomma i delom-
rådet och kräva mer uttag från stamnätet. Ellevio har dock 
ej fått slutgiltigt besked gällande utökning uttagsabonne-
manget. 

I Tovåsen har den ökande mängden förnybar energi-
produktion samt batterier satt press på elnätet och riskerar 
en försämrad elkvalitet i området. Detta kan i sin tur 
begränsa möjligheterna till ytterligare anslutningar av det 
slaget.

15. Olingan
I delområde Olingan finns det inga nuvarande eller even-
tuella förväntade kapacitetsbegränsningar, varken i eget 
eller mot överliggande elnät. 

Ellevio använder inte heller några flexibilitetstjänster 
eller andra resurser i delområdet.
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16. Torpberget
I delområde Torpberget finns det inga nuvarande 
begränsningar i eget eller mot överliggande elnät. Ellevio 
använder inte heller några flexibilitetstjänster eller andra 
resurser i dagsläget.

För att möta efterfrågan på nyanslutningar i Torpberget 
kommer abonnemanget mot stamnätet behöva höjas under 
den relevanta tidsperioden och komplettering av ytterligare 
en stamnätstransformator kommer eventuellt behövas 
beroende på tillkommande behov.

17. Laforsen
Det finns idag inga begränsningar mot överliggande 
elnät i delområde Laforsen. För att möjliggöra kommande 
anslutningar av ny produktion förväntas inmatning till stam-
nätet från Ellevio öka. I och med Svk:s investeringspaket 
NordSyd kommer befintlig 220 kV-matning till Laforsen att 
ersättas med en ny 400 kV-matning och en ny stamstation 
Enån kommer att etableras nordöst om befintlig stamstation 
Laforsen. De två stationerna ska i sin tur bindas samman 
med två 130 kV-ledningar. Dessa åtgärder förväntas möj-
liggöra det förväntade ökande behovet av inmatning från 
Ellevios nät.

Det finns inga nuvarande begränsningar i Ellevios eget 
elnät och inga förväntas heller uppstå.

Ellevio använder inga flexibilitetstjänster eller andra 
resurser i delområdet.
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3 Planerade investeringar och 
alternativa lösningar
3.1.1 Redogörelse för valet av 
investeringar som företaget redovisat
Föreskrifterna (EIFS 2024:1) om nätutvecklingsplaner säger 
att elnätsbolagen ska redovisa planerade investeringar i 
huvudsaklig distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta 
ny produktionskapacitet eller förbrukning, eller ut  ökning av 
befintlig.

Ellevio definierar den huvudsakliga distributionsinfra-
strukturen som de delar av elnätet som distribuerar effekt 
på spänningsnivåer mellan 30 och 220 kV, samt stationer 
som transformerar ner till lokalnät. Investeringarna som 
redovisas är de investeringar och projekt som utvecklar den 
huvudsakliga distributionsinfrastrukturen i betydande omfatt-
ning och på så vis bidrar stort till elnätets utveckling. De 
bakomliggande drivkrafterna till Ellevios planerade investe-
ringar kan vara många men de investeringar som redovisas
i nätutvecklingsplanen har en av följande drivkrafter:
•  Investeringar som är direkt kopplade till en identifierad 

kapacitets begränsning i avsnitt 2.3,
•  Investeringar som är direkt kopplade till ansökningar om 

ny, eller ökning av befintlig elförbrukning och elproduktion,
•  Investeringar som är allmänt systemförstärkande och/eller 

ändrar strukturen på nätet för att öka systemets förmåga 
att överföra kapacitet.

Ett antal projekt utöver de som är i huvudsaklig distribu-
tionsinfrastruktur redovisas också för vissa delområden, dvs 
ett antal projekt i 20/10 kV-transformatorstationer. I dessa 
nätområden bedöms byte av transformator och stations-
ombyggnad ta längre tid och konsekvenser vid avbrott och/
eller begränsningar i nätet ha en större påverkan.    
De delområden som berörs av detta är Täby, Lidingö, Ekerö, 
Nynäshamn, Vallentuna samt i viss mån även Halland.

Projektinitiativ som rör liknande åtgärder presenteras 
gemensamt i respektive område. Det är exempelvis transfor-
matoråtgärder eller spänningshöjningar. Stora projekt med 
unika lösningar för ökad kapacitet presenteras enskilt.

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: PLANERADE INVESTERINGAR OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR
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3.1.2 Redogörelse för valet av det 
mest kostnadseffektiva alternativet
Ellevio värdesätter långsiktigt hållbart elnät med fokus 
på bra nätlösningar och förbättrad leveranskvalitet, men 
också på effektivt projektgenomförande. Identifierade 
nuvarande och förväntade kapacitetsbegränsningar
i elnätet vägs samman mot andra behov, såsom person-
säkerhet, driftsäkerhet och teknisk livslängd. Utifrån 
dessa faktorer förvaltas sedan en projektportfölj med 
investeringar och alternativa lösningar. 

När Ellevio tar projektbeslut beaktas nätnyttan 
av nytt nät mot alternativa lösningar och kostnader, 

som förlängt underhåll, drift och felavhjälpning samt 
flexibilitets lösningar. När beslut för projektgenom-
förande är taget läggs stort fokus på projekteffektivitet 
med bra intern organisation och effektiva upphandlings-
former för genom förande.

För att säkerställa att Ellevio på lång sikt gör rätt 
investeringar tillämpar Ellevio målnät som på ett visionärt 
sätt beskriver nätbehovet och åtgärder över elnätets 
hela livslängd. 
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3.2 Planerade investeringar

NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: PLANERADE INVESTERINGAR OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

DAL1 Anslutning av 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2031

DAL2 Anslutning ny för-
brukning

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 4. Påbörjad 2024

DAL3 Förstärkning stam-
station Repbäcken

Befintlig stamstation 
byggs om för att 
möjliggöra kapaci-
tets ökning

Ökad redundans 
och kapacitets-
ökning

4. Påbörjad 2026–2032

DAL4 Ny stamstation 
Gäddtjärn

Ny stamstation och 
nya vindparks  stat-
ioner för anslutning 
av produktion

Anslutning av kund 3. Tillstånd beviljat, 
ej påbörjad

2030–2031

DAL5 Ny stamstation 
Tandö

Ny stamstation 
ansluts till det befint-
liga regionnätet i 
Dalarna samt för 
anslutning av pro-
duktion.

Ökad kapacitet för 
både inmatning och 
uttag, samt ökad 
leverans säkerhet.

4. Påbörjad 2026–2029

DAL6 Stationsombyggnad Transformatorbyte 
fördelningsstationer 

Kapacitetsökning 4. Påbörjad 2025–2029

DAL7 Strukturförändring 
130 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av det 
maskade 130 kV-
nätet

Ökad redundans 
och kapacitets-
ökning

2. Inväntar tillstånd 2027–2029

DAL8 Strukturförändring 
50 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av det 
maskade 50 kV-
nätet

Ökad redundans 
och kapacitets-
ökning

4. Påbörjad 2025–2029

1. Dalarna
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ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

HÄL1 Anslutning ny 
förbrukning

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2027–2029

HÄL2 Anslutning ny 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2029–2032

HÄL3 Förstärkning 
stamstation 
Grönviken

Strukturförändring 
stamnätsanslutning

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

1. Planerad (internt 
beslutad)

2028–2030

HÄL4 Ny stamstation 
Njutånger

Åtgärder kopplade 
till NordSyd. Ny 
stamstation.

Strukturförändring 
och 
kapacitetsökning

4. Påbörjad 2027–2028

HÄL5 Strukturförändring 
130 kV

Ledningsåtgärder 
kopplade till 
NordSyd. 
Förstärkning och 
ombyggnad av det 
maskade 130 kV-
nätet.

Strukturförändring 
och 
kapacitetsökning

1. Planerad (internt 
beslutad)

2028–2030

2. Hälsingland

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

VÄR1 Anslutning ny
förbrukning

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2027

VÄR2 Anslutning ny 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2025–2028

VÄR3 Stationsombyggnad Transformatorbyte 
fördelningsstationer 

Kapacitetsökning 4. Påbörjad 2025–2031

VÄR4 Strukturförändring 
130 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av det 
maskade 130 kV-
nätet

Strukturförändring 
och kapacitets-
ökning

4. Påbörjad 2025–2028

VÄR5 Strukturförändring 
30 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av 
30 kV-nätet

Strukturförändring 
och kapacitets-
ökning

4. Påbörjad 2025

3. Värmland



46NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034: PLANERADE INVESTERINGAR OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

VAL1 Ny inmatning Stationsombyggnad 
för ökad kapacitet 
till området

Kapacitetsökning 
inmatning

5. Under över  -
vägande (ej internt 
beslutad)

2027

VAL2 Stationsförnyelse Förnyelse och 
större transformator -
kapacitet

Ökad stations-
kapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2026–2027

VAL3 Stations -
ombyggnad

Större transformator-
kapacitet

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2027

4. Vallentuna

5. Täby

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

TBY1 Ny inmatning Ombyggnation 
fördelningsstation

Kapacitetsökning 
inmatning

4. Påbörjad 2025

TBY2 Stationsombyggnad Förnyelse och 
större transformator-
kapacitet

Ökad stations-
kapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2026
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6. Ekerö

7. Stockholm

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

STH1 Anslutning ny 
förbrukning 
Västerort 1

Ny kabelförbin-
delse till kund för 
ökat effektuttag

Anslutning av kund 4. Påbörjad 2025–2026

STH2 Anslutning ny för-
brukning Söderort

Ny kabelförbin-
delse till kund för 
ökat effektuttag

Anslutning av kund 4. Påbörjad 2025–2028

STH3 Ombyggnation 
stamstation Bredäng

Större transforma-
torkapacitet och 
inmatning

Ökad stations-
kapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2028–2029

STH4 Stations
ombyggnad City

Förnyelse och större 
transformator kapa-
citet

Ökad stations-
kapacitet

2. Inväntar tillstånd 2028–2031

STH5 Stockholm Ström Förstärkta ledningar 
City

Kapacitetsökning 
inmatning

4. Påbörjad 2025

STH6 Lednings-
ombyggnad 
Västerort

Förstärkt kabel-
förbindelse Väster-
ort

Ökad stations-
kapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2026

STH7 Lednings-
ombyggnad 
Söderort

Förstärkta kabel-
förbindelser och 
nya ledningar 
Söder ort

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2026–2031

STH8 Lednings-
ombyggnad City

Förstärkta kabel-
förbindelser och 
nya ledningar

Ökad lednings-
kapacitet

5. Under över -
vägande (ej internt 
beslutad)

2028–2031

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

EKE1 Stationsombyggnad Ombyggnation och 
utökning av fördel-
ningsstation 

Ökad stations-
kapacitet

3. Tillstånd beviljat, 
ej påbörjad

2024

EKE2 Stationsförnyelse 
Tätort

Förnyelse och 
större transformator-
kapacitet

Ökad stations-
kapacitet

5. Under över-
vägande (ej internt 
beslutad)

2027
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ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

STH9 Ombyggnation 
stamstation 
Skanstull

Större transforma-
torkapacitet och 
inmatning

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2025

STH10 Ombyggnation 
stamstation
Högdalen

Större transforma-
torkapacitet och 
inmatning

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2025

STH11 Anslutning ny 
förbrukning 
Västerort 2

Ny station för kund 
med ökat effekt-
uttag

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2026

STH12 Stationsombygg-
nad Västerort

Förnyelse och 
större 
transformator-
kapacitet

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2027

STH13 Anslutning ny
förbrukning Värtan

Ny anslutning I 
Värtan

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2027

STH14 Ombyggnation 
stamstation Värtan

Större transforma-
torkapacitet och 
inmatning

Ökad stations-
kapacitet

4. Påbörjad 2027

STH15 Anslutning ny för-
brukning City 1

Ny station för kund 
med ökat effekt-
uttag

Anslutning av kund 2. Inväntar tillstånd 2028

STH16 Nybyggnad
station Söderort

Ny station som 
kompletterar befint-
liga stationer i 
Söder ort och möter 
framtida last -
prognoser

Ökad kapacitet i 
område

5. Under över-
vägande (ej internt 
beslutad)

2030

STH17 Anslutning ny för-
brukning City 2

Ny kabelförbin-
delse till kund för 
ökat effektuttag

Anslutning av kund 2. Inväntar tillstånd 2031

STH18 Ombyggnation 
stamstation 
Beckomberga

Större transforma-
torkapacitet och 
inmatning

Ökad stations-
kapacitet

3. Tillstånd beviljat, 
ej påbörjad

2031
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ID
PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

LID1 Stationsombyggnad Förnyelse och 
större transformator-
kapacitet

Ökad 
stationskapacitet

5. Under 
övervägande (ej 
internt beslutad)

2028

8. Lidingö

9. Nynäshamn

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

NYN1 Stations-
ombyggnad

Ombyggnation av 
fördelningsstation 
i samband med 
förnyelse och 
spänningshöjning i 
området till 20 kV

Ökad stations-
kapacitet och 
leveranskvalitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2025

NYN2 Stationsförnyelse Förnyelse 
och större 
transformator-
kapacitet

Ökad 
stationskapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2027
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10. Skaraborg

11. Norra Bohuslän

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

NBO1 Anslutning ny 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2025

NBO2 Stations-
ombyggnad

Transformatorbyte 
fördelningsstationer 

Ökad 
stationskapacitet

1. Planerad (internt 
beslutad)

2028

NBO3 Strukturförändring 
40 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av 
40 kV-nätet

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

1. Planerad (internt 
beslutad)

2027

ID
PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

SKA1 Anslutning ny 
förbrukning

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2025–2028

SKA2 Anslutning ny 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgäder

Anslutning av kund 1. Planerad (internt 
beslutad)

2028–2029

SKA3 Förstärkning 
stamstation 
Lindbacka

Befintlig stamstation 
byggs om för 
att möjliggöra 
kapacitetsökning

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

1. Planerad (internt 
beslutad)

2026–2029

SKA4 Stations-
ombyggnad

Transformatorbyte 
fördelnings-
stationer 

Kapacitetsökning 1. Planerad (internt 
beslutad)

2026–2031
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12. Orust-Tjörn

13. Halland

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

HAL1 Strukturförändring 
130 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av det 
maskade 130 kV-
nätet

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

4. Påbörjad 2026–2029

HAL2 Strukturförändring 
50 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av 
50 kV-nätet

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

4. Påbörjad 2025–2026

HAL3 Anslutning av 
produktion

Stations- och 
ledningsåtgärder

Anslutning av kund 5. Under 
övervägande (ej 
internt beslutad)

2029

HAL4 Strukturförändring 
20 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av 
20 kV-nätet

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

1.Planerad (intern 
beslutad)

2030

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

OT1 Ny tryckpunkt 
Orust-Tjörn

Ny tryckpunkt för 
stärkt matning till 
Orust-Tjörn

Strukturförändring 
och kapacitets-
ökning

1. Planerad (Internt 
beslutad)

2029

OT2 Stationsombyggnad Transformatorbyte 
fördelningsstationer 

Kapacitetsökning 4. Påbörjad 2025–2027

OT3 Strukturförändring 
40 kV

Förstärkning och 
ombyggnad av 
40 kV-nätet

Ökad 
redundans och 
kapacitetsökning

4. Påbörjad 2025–2027
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14. Tovåsen

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

TOV1 Nyanslutningar 
Tovåsen

Stations- och 
ledningsåtgäder

Möjliggöra 
anslutningar av 
produktion och 
industri

4. Påbörjad 2027–2030

15. Olingan
I dagsläget finns det inga planerade investeringar i huvud-
saklig distributionsinfrastruktur inom delområde Olingan. 
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16. Torpberget

17. Laforsen

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

LAF1 Nyanslutningar 
Laforsen

Stations- och 
ledningsåtgäder

Möjliggöra 
anslutningar av 
produktion

1. Planerad (internt 
beslutad)

2027–2030

ID PROJEKT-
BENÄMNING

PROJEKT-
BESKRIVNING

SYFTE MED
PROJEKTET

PROJEKT-
STATUS

TIDPUNKT FÖR 
DRIFTSÄTTNING

TOR1 Nyanslutningar 
Torpberget

Stations- och 
ledningsåtgäder

Möjliggöra 
anslutningar av 
produktion och 
industri

1. Planerad (internt 
beslutad)

2025–2029
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3.2.1 Kompletterande information om 
planerade investeringar
–

3.3 Behov av flexibilitets tjänster och 
andra resurser
I avsnitt 3.3 ska elnätsbolagen redovisa ett förväntat behov 
av flexibilitetstjänster och andra resurser som kan användas 
som alternativ för investeringar och nätförstärkningar. Ellevio 
har, som nämnts ovan, sen tidigare arbetat med villkorade 
avtal, produktionsgaranti samt enstaka flexibilitetsmarknader 
som tillfälliga lösningar innan nätförstärkningar är på plats.

Allteftersom driftstöd och ramverk för flexibilitets-
lösningar utvecklas kommer nya möjligheter för fler typer av 
flexibilitets tjänster och andra resurser öppnas upp. I nuläget 
är Ellevio relativt tidigt i mognadstrappan för flexibilitets-
lösningar där främst möjligheter för att starta pilotprojekt 
undersöks. I takt med att mognadsgraden ökar internt såväl 
som externt kommer informationen i detta avsnitt av nätut-
vecklingsplanen förfinas och resultat av analyserna ge en 
allt bättre bild över det verkliga behovet. 

Behovet av flexibilitetsresurser uppskattas i denna version 
av nätutvecklingsplanen med förenklade antaganden som 
på sikt planeras utvecklas iterativt. Behovet uppskattas 
genom att jämföra prognosen för behovet av överförings-
kapacitet (avsnitt 2.2) med de identifierade begränsning-
arna i elnätet. Ett antagande som görs är att den totala 
tillkommande lasten följer förenklade profiler för hur 
el förbrukning kan komma att se ut beroende på typ av last 
som ska anslutas. I vissa fall saknas underlag för att anta en 
lastprofil och i de fallen antas tillkommande last ha samma 
profil som dagens last. Behovet som redovisas är därmed en 
uppskattning och indikation som kan användas som under-
lag till vidare dialog.

Notera att det kan finnas behov av flexibilitetstjänster och 
andra resurser på flera nivåer i elnätet. Det kan exempelvis 
finnas ett behov i hela delområdet som beror på begräns-
ningar i överliggande nät eller i gränspunkter samtidigt som 
det kan finnas lokala behov i specifika punkter i det egna 
elnätet. I denna första upplaga av Ellevios nätutvecklings-
plan redovisas enbart behovet gen temot överliggande nät. 
Det pågår parallella diskussioner och samtal i branschen 
om var ansvaret ligger att anskaffa flexibilitetstjänster och 
andra resurser för att hantera begränsningar i överliggande 
elnät. Ellevio vill belysa att ingen ställning i denna fråga tas i 
nätutvecklingsplanen utan enbart redovisar det identifierade 
behovet som förväntas uppstå av sådana begränsningar.

De identifierade nuvarande och eventuella förväntade 
begränsningarna i det egna nätet är generellt sådana att 
de enbart uppstår vid felfall, det vill säga vid tillfällen där 
både lasten är hög och det samtidigt uppstår ett fel i någon 
komponent i elnätet. Kapacitetsbegränsningar av sådant 
slag uppstår sällan i praktiken. För sådana begränsningar är 
marknadsmässiga lösningar generellt sätt inte en passande 
lösning då nyttjandet av marknaden troligtvis skulle bli lågt. 

Ellevio redovisar det förväntade behovet av flexibilitets-
tjänster och andra resurser per delområde i tabell 3. I avsnitt 
3.3.2 kompletteras det redovisade behovet med information 
om omfattning och passande åtgärder. I takt med att mark-
naden för flexibilitetstjänster och andra resurser utvecklas 
antas också fler åtgärder finnas tillgängliga längre fram.
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3.3.1 Det förväntade behovet
Att förutspå det framtida behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser är utmanande. Dels är det osäkert hur 
utvecklingen kommer att se ut, dels finns det osäkerheter 
kring de projekt som idag pågår eller planeras i överlig-
gande nät och hur mycket ny effekt dessa kan komma att 
resultera i. På grund av dessa osäkerheter redovisas ett 
intervall av det förväntade behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser utifrån Ellevios bästa bedömning med 
den information som finns tillgänglig idag.

Behovet som redovisas är det tillkommande behov 
som förväntas uppstå med ett ökat behov av överförings-
kapacitet enligt scenario 1. Det behov som finns idag och 
som Ellevio redan har en nuvarande lösning för är därmed 

inte medräknat i redovisningen nedan. Det behov som 
redovisas är också det eventuella maximala behovet som 
kan uppstå under de timmarna med högst elförbrukning 
eller elproduktion. Resterande timmar är behovet lägre 
eller noll. 

I och med att scenario 2 innebär ett högre behov av 
överföringskapacitet betyder det att behovet av flexibilitets-
tjänster kan bli högre än vad som redo visas nedan. Fram-
förallt förväntas behovet på 6–10 år öka i och med att 
planer som ligger så pass långt fram i tiden innehåller en 
högre grad av osäkerhet och därmed i större utsträckning 
ingår i scenario 2. 
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Tabell 3: Tillkommande behov av flexibilitetstjänster och andra 
resurser 2025–2034

DELOMRÅDE INMATNING/
UTTAG

0–2 ÅR 3–5 ÅR 6–10 ÅR

Dalarna
Uttag 0 0 0

Inmatning 350* 0* 0*

Hälsingland
Uttag 0 0 0

Inmatning 0 0 0

Värmland
Uttag 0 0–170 0–320

Inmatning 0–100* 0–140* 0–240* 

Vallentuna Uttag 0–5 0–10 0–10

Täby Uttag 0–25 0–25 0–40 

Ekerö Uttag 0–5 0–10 0–15

Stockholm Uttag 0 0 0–130 

Lidingö Uttag 0–5 0–5 0–5

Nynäshamn Uttag 0–5 0–10 0–10

Skaraborg
Uttag 0 0–10 0–25

Inmatning 0–10* 0–300* 0–450*

Norra Bohuslän
Uttag 0 0 0

Inmatning 0 0 0

Orust-Tjörn Uttag 20 40 0 

Halland
Uttag 0 0–30 0–50 

Inmatning 0 0 0 

Tovåsen Inmatning 0 0 0–150 

Olingan – 0 0 0

Torpberget – 0 0 0 

Laforsen – 0 0 0

* Med dagens produktionsnivåer och förväntad prognos. Det finns dock mycket förfrågningar 
i tidigt skede. 
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3.3.2 Redogörelse för olika typer 
av åtgärder inklusive omfattning av 
behovet av åtgärderna
Som nämnts tidigare befinner sig Ellevio tidigt i mognads-
trappan vad gäller flexibilitetstjänster och andra resurser. 
Att göra en bedömning för vilka typer av åtgärder det fram-
tida behovet avser är även det utmanande. Generellt går 
det att säga att behovet som redovisas avser nedstyrning av 
antingen elförbrukning eller elproduktion under en viss tids-
period. Då marknadsmässiga lösningar i dagsläget saknas
i Ellevios delområden är därför villkorade avtal en passande 
lösning i samtliga delområden där det finns ett behov. En kom-
bination av olika typer av resurser kan tänkas vara ett sätt att 
uppnå bästa möjliga resultat.

Dalarna
I dagsläget finns det ett behov av flexibilitetstjänster och 
andra resurser på grund av begränsningar mot överlig-
gande nät. Dagens behov för produktions nedstyrning uppstår 
normalt endast under sommarhalvåret och kan kvarstå med 
varierande behov under veckor till månader.

I och med att en ny stamstation byggs (DAL5) kommer 
Ellevio få ytterligare en gränspunkt mot stamnätet som möjlig-
gör ökad överföringskapacitet. Ellevio har under planerings-
processen för den nya stamstationen haft en dialog med 
Svk om framtida abonnemangsnivåer och kan därmed göra 
bedömningen att det inte kommer att kvarstå något behov 
av flexibilitetstjänster eller andra resurser utifrån den prog-
nostiserade utvecklingen. Ellevio vill dock poängtera att på 
grund av det rådande produktionsstoppet finns det osäkerhe-
ter kring hur utvecklingen kommer att se ut när detta hävs.

Hälsingland
I och med det pågående investeringsprogram NordSyd 
som fortgår i området har Ellevio och Svk en kontinuerlig 
dialog om kommande abonnemangsnivåer. Ellevio bedömer 
därmed att det inte finns ett behov av flexibilitetstjänster eller 
andra resurser mot överliggande nät i Hälsingland.

Värmland
I dagsläget finns ett behov av flexibilitetstjänster och andra 
resurser på grund av det produktionsstopp som hindrar ytter-
ligare inmatning till stamnätet. Det fram tida behovet av flexi-
bilitetstjänster och andra resurser kommer att bero på Svk:s 
investeringar Skogssäter–Stenungsund–Ingelkärr–Stenkullen 
och hur mycket effekt som kommer att kunna tilldelas Ellevios 
regionnät i området. Det behov som finns idag och eventuellt 
kommer att finnas under tidsperioden 2025–2034 uppstår 
endast under sommarhalvåret och förväntas kvarstå under 
dagar till veckor. Det finns i nuläget mycket förfrågningar i 
ett tidigt skede, samt ett stort intresse för att ansluta produk-
tion i Värmlandsnätet. I och med det rådande produktions-
stoppet finns det osäkerheter kring hur utvecklingen kommer 
att se ut när detta hävs.

Utifrån den prognostiserade ökningen för behovet av 
överföringskapacitet kopplat till elförbrukning förväntas ett 
behov av flexibilitetstjänster och andra resurser uppstå under 
den relevanta tidsperioden. Investeringar i överliggande 
stamnät förväntas färdigställas först 2035. Det behov som 
enligt Ellevios prognos kommer att uppstå förväntas finnas 
vid ett fåtal timmar under kalla vinterdagar i kombination 
med låg produktion i området.

Vallentuna
Det behov som förväntas att uppstå kommer att bero på 
utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och Stor-
stockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att kunna 
tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet det tillkommande behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under kalla vintrar och behovet förvän-
tas kvarstå i timmar.
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Täby
Det behov som förväntas att uppstå kommer att bero på 
utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och Stor-
stockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att kunna 
tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet det tillkommande behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under kalla vintrar och behovet för-
väntas kvarstå i timmar.

Ekerö
Det behov som förväntas att uppstå kommer att bero på 
utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och Stor-
stockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att kunna 
tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet det tillkommande behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under kalla vintrar och behovet förvän-
tas kvarstå i timmar.

Stockholm
Utöver de flexibilitetstjänster och andra resurser som 
används i dagsläget inom delområde Stockholm ser Ellevio 
det ökande behovet av överföringskapacitet skapa ett 
potentiellt behov av ytterligare ca 130 MW på längre sikt, 
dvs om 6–10 år. Det framtida behovet kommer dock bero 
på utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och 
Storstockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att 
kunna tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet detta tillkommande behov av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under ett tjugotal osammanhängande 
timmar spridda över vinterhalvåret.

Lidingö
Det behov som förväntas att uppstå kommer att bero på 
utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och Stor-
stockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att kunna 
tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet det tillkommande behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under kalla vintrar och behovet förvän-
tas kvarstå i timmar.

Nynäshamn
Det behov som förväntas att uppstå kommer att bero på 
utfallet av Svk:s investeringspaket Stockholm Ström och Stor-
stockholm Väst och hur mycket effekt som kommer att kunna 
tilldelas Ellevios regionnät i området. 

I det fallet det tillkommande behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser uppstår förväntas behovet uppstå under 
årets kallaste dagar under kalla vintrar och det förväntas 
kvarstå i timmar.

Skaraborg
Utifrån det prognostiserade framtida behovet av överföring-
skapacitet för elförbrukning och de nuvarande, planerade 
åtgärderna i Skaraborg förväntas ett behov av flexibilitets-
tjänster eller andra resurser uppstå. Uppskattningsvis förvän-
tas det röra sig om maximalt 10 MW inom 3–5 år och upp 
till 25 MW om 6–10 år. Det potentiella behovet förväntas 
uppstå under vinterhalvåret och bestå under timmar till 
dagar. Ellevio vill belysa att drivkrafterna bakom ökningen 
i Skaraborg är nyanslutning av stora punktlaster vars last-
profiler är okända och är med dagens information svåra att 
uppskatta. Hur lastprofilerna kommer att se ut kommer i sin 
tur att påverka hur stort behovet i slutändan blir.  

Behovet av överföringskapacitet för produktion förväntas 
också öka kraftigt i Skaraborg, men Ellevio saknar idag 
tydliga besked kring möjligheterna för överföringskapacitet 
till sitt elnät från ovanliggande stamnät framåt. Det är därför 
svårt att bedöma det framtida behovet av flexibilitetstjänster 
och andra resurser då utfallet beror på framtida planer som 
ännu inte är satta. Ellevios bedömning är därmed att beho-
vet av flexibilitetstjänster och andra resurser kan uppgå till 
10 MW, 200 MW samt 300 MW om 0–2 år, 3–5 år, res-
pektive 6–10. Utöver anslutningarna som ligger till grund för 
nämnda behov finns ett fortsatt stort intresse för att ansluta 
ytterligare produktion i Skaraborg. Behovet förväntas uppstå 
dagtid under sommarhalvåret, men det är svårt att bedöma 
varaktigheten då det rör sig om en stor ökning av produktion 
i området. 

Norra Bohuslän
Den förväntade prognosen är fördelad på flera gränspunk-
ter gentemot Vattenfall Eldistribution varför prognostiserade 
ökning per punkt blir så pass låg att flexibilitetstjänster och 
andra åtgärder ej bedöms behövas.

Utifrån den information som Ellevio har idag om inmatnings-
situationen kan ingen kvalificerad bedömning göras av hur 
stort behovet för flexibilitetstjänster och andra åtgärder kom-
mer att vara. Givet den ansträngda situationen i överliggande 
nät samt antalet förfrågningar i tidigt skede finns det dock en 
potential för flexibilitetstjänster och andra resurser på sikt.
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Orust-Tjörn
På grund av de begränsningar mot överliggande elnät som 
finns idag i Orust-Tjörn finns ett behov av flexibilitetstjänster 
eller andra resurser på ca 20 MW. Detta behov uppstår 
under vinterhalvåret och är sammantaget under ett par veckors 
tid. Ellevio och Vattenfall har gemensamt planerat för en nät-
lösning som förväntas åtgärda dessa begränsningar med nät-
förstärkningar och behovet av flexibilitetstjänster och andra 
resurser förväntas därmed försvinna från och med år 2029.

Halland
Då behovet av överföringskapacitet för elförbrukning prog-
nostiseras växa under tidsperioden förväntas ett behov av 
flexibilitetstjänster och andra resurser om upp till 50 MW 
kunna uppstå fram till 2034. Behovet förväntas under topp-
lasttimmarna på vinterhalvåret.

Tovåsen
I Tovåsen prognostiseras behovet av överföringskapacitet 
för produktion öka och Ellevio har en pågående dialog med 
Svk om detta. Det kvarstår dock osäkerhet för delar av den 
produktion som ansluts efter år 2030 och Ellevios bedöm-
ning är att det då kan uppstå ett behov av flexibilitetstjänster 
och andra resurser. Detta behov kan uppstå när som helst 
under året när produktionen är hög, det vill säga under 
blåsiga förhållanden, och kan kvarstå i flera veckor.

Olingan
Behovet av överföringskapacitet förväntas kunna hanteras 
med dagens nätinfrastruktur och planerade investeringar. 
Det finns därmed inget behov av flexibilitetstjänster och 
andra resurser i Olingan.

Torpberget 
Det ökande prognostiserade behovet av överföringskapacitet 
förväntas kunna hanteras med dagens nätinfrastruktur och 
planerade investeringar. Det finns därmed inget behov av 
flexibilitetstjänster och andra resurser i Torpberget.

Laforsen
Det ökande prognostiserade behovet av överförings-
kapacitet förväntas kunna hanteras med dagens nätinfra-
struktur och planerade investeringar. Det finns därmed inget 
behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i Laforsen.

3.3.3 Omdirigering
–
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PERIODEN 2025–2034 MÖTER BEHOVET

4 Företagets bedömning om 
de planerade åtgärderna för 
perioden 2025–2034 möter 
behovet
I avsnitt 4 ska elnätsbolagen redogöra för sina förut-
sättningar och bedöma huruvida de planerade åtgärder 
som finns är tillräckliga för att möta det framtida behovet 
av överföringskapacitet. Bedömningen som görs är en 
nulägesanalys baserad på den information som finns 
tillgänglig vid framtagandet av nätutvecklingsplanen. 
Nya planer så som nyetableringar av stora laster eller 
produktionsanläggningar, nya planerade investeringar eller 
förseningar av pågående projekt inom ett delområde eller 
i överliggande elnät kan komma att ändra förutsättningarna

i elnätet. Ellevio vill därför belysa att nätutvecklingsplanen är 
en ögonblicksbild och att bedömningen som görs idag kan 
komma att ändras i takt med att förutsättningarna ändras.

På nästa sida redogör Ellevio för sin bedömning huruvida 
de planerade åtgärderna i eget elnät är tillräckliga för 
att möta det prognostiserade behovet under tidsperioden 
2025–2034, samt om det förväntas kvarstå några begräns-
ningar mot överliggande elnät. Redogörelsen görs per 
delområde.
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DELOMRÅDE ÄR ÅTGÄRDERNA TILLRÄCKLIGA FÖR ATT 
MÖTA BEHOVET I DET INTERNA NÄTET? 

FINNS DET NÅGRA KVARSTÅENDE 
BEGRÄNSNINGAR MOT ÖVERLIGGANDE 
ELNÄT?

Dalarna Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det interna nätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört planerade 
åtgärder. Dessa begränsningar förväntas dock 
endast uppstå vid topplasttimmar samt om 
ett fel uppstår och bedöms kunna lösas med 
omdirigering. 

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Hälsingland Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det egna elnätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört planerade 
åtgärder. Dessa begränsningar förväntas dock 
endast uppstå vid topplasttimmar samt om 
ett fel uppstår och bedöms kunna lösas med 
omdirigering. 

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Värmland Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det egna nätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört planerade 
åtgärder. Dessa begränsningar förväntas dock 
endast uppstå vid topplasttimmar samt om 
ett fel uppstår och bedöms kunna lösas med 
omdirigering. 

Ja, Ellevio bedömer att det finns risk för att 
vissa begränsningar mot överliggande elnät 
kommer att kvarstå både för uttag och inmatning. 
Dialog om potentiella nätåtgärder med Svk och 
Vattenfall Eldistribution pågår. 

Vallentuna Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Täby Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Ekerö Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Stockholm Ja, Ellevios bedömning är att de planerade 
åtgärderna tillsammans med ett par kommande 
kompletterade investeringar i eget elnät är 
tillräckliga för att möta behovet.

Ellevio bedömer att de nuvarande 
begränsningarna som finns mot överliggande nät 
förväntas att byggas bort under den relevanta 
tidsperioden då de enligt Svk:s nätutvecklingsplan 
för 2024–2033 planeras åtgärdas senast 2031.

Lidingö Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Nynäshamn Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Skaraborg Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Ja, Ellevio bedömer att det kan kvarstå 
begränsningar mot överliggande elnät vid 
tidsperiodens slut. Dialog om nätåtgärd med Svk 
och Vattenfall Eldistribution pågår.
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DELOMRÅDE ÄR ÅTGÄRDERNA TILLRÄCKLIGA FÖR ATT 
MÖTA BEHOVET I DET INTERNA NÄTET? 

FINNS DET NÅGRA KVARSTÅENDE 
BEGRÄNSNINGAR MOT ÖVERLIGGANDE 
ELNÄT?

Norra Bohuslän Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det egna nätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört nuvarande 
planerade åtgärder. Dessa begränsningar 
förväntas dock endast uppstå vid topplasttimmar 
samt om ett fel uppstår och bedöms kunna lösas 
med omdirigering. 

Ja, Ellevio bedömer att det kan kvarstå 
begränsningar mot överliggande elnät vid 
tidsperiodens slut. Dialog om nätåtgärd med 
Vattenfall Eldistribution pågår. 

Orust-Tjörn Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det egna nätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört planerade 
åtgärder. Dessa begränsningar förväntas dock 
endast uppstå vid topplasttimmar samt om 
ett fel uppstår och bedöms kunna lösas med 
omdirigering. 

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Halland Nej, det finns risk att vissa kapacitets-
begränsningar i det egna nätet kommer att 
kvarstå efter att Ellevio har genomfört nuvarande 
planerade åtgärder. Dessa begränsningar 
förväntas dock endast uppstå vid topplasttimmar 
samt om ett fel uppstår och bedöms kunna lösas 
med omdirigering. 

Ja, Ellevio bedömer att det kan kvarstå 
begränsningar mot överliggande elnät vid 
tidsperiodens slut. Dialog om nätåtgärd med 
Vattenfall Eldistribution och Svk pågår.

Tovåsen Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Ja, Ellevio bedömer att det finns en risk för 
begränsningar mot överliggande elnät vid 
tidsperiodens slut. 

Olingan Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Torpberget Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.

Laforsen Ja, Ellevio bedömer att det planerade 
åtgärderna i det egna elnätet är tillräckliga för 
att möta behovet.

Nej, Ellevio bedömer att det inte kommer att 
kvarstå några begränsningar mot överliggande 
elnät vid tidperiodens slut.
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5 Samråd
Kommer först i slutgiltig nätutvecklingsplan.

5.1 Redovisning av resultat från 
offentligt samråd
Kommer först i slutgiltig nätutvecklingsplan. 
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